

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaol@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO N° 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 315/2020****Concorrência n° 2/2020****OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Convênio 445/2020 /SEDU**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, n° 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **FAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 79.569.398/0001-31, neste ato representada por **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**, portador do CPF n° 913.877.879-34 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- a) que não existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto/serviço que serve de objeto do presente Contrato;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo de supressão ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto a supressão de 0,78%, consoante disposto no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira - a referida supressão perfaz o valor total de R\$ 6.634,04 (Seis mil seiscentos trinta quatro reais quatro centavos).

Subcláusula Segunda - Com a supressão, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira - fica suprimido objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Convênio 445/2020 /SEDU, nos seguinte termos e condições (suprimido):

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	17159	Execução Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Trechos: Rua Duque de Caxias (entre Rua Albino Carminatti e a Rua Manoel Barcelos dos Santos); João Scalon (entre a Rua Alberto Iser e a Rua Waldomiro Petry Machado); Cerro Negro (entre a Faixa de Domínio da PR 481 e início da chácara 024- poste PV 015, conforme projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.		GL	1,00	842.065,42	842.065,42
TOTAL								842.065,42



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 842.065,42**
(Oitocentos quarenta dois mil sessenta cinco quarenta dois centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 03/12/2021.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

EVANDRO MICHEL Assinado digitalmente por

PICOLOTTO: EVANDRO MICHEL

91387787934 PICOLOTTO:91387787934

Data: 2021.12.09 10:08:39-03'00'

PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ n.º 79.569.398/0001-31

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

CPF n.º 913.877.879-34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2020
Concorrência Nº 2/2020

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Convênio 445/2020 /SEDU.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA;

VALOR SUPRESSÃO: 6.634,04

DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: CLAIR BERNARDETTI TESSER - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>07/12/2021</u>
JORNAL: <u>AmP</u>
EDIÇÃO: <u>2405</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>07/12/2021</u>
JORNAL: <u>FRONTIERA</u>
EDIÇÃO: _____
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

E Pela Contratada:
EDUARDO DALLA MARIA
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:377B6724

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 263/2017

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 263/2017
Pregão nº 93/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEICULOS OPERACIONAIS
LEVES, VEICULOS UTILITÁRIOS, VEICULOS PESADOS E
MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DURANTE ACESSORIOS E REPAROS DE
VEICULOS LTDA;
VIGÊNCIA: 30/11/2022
VALOR RENOVADO: R\$ 94.900,00
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
RODRIGO DURANTE
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:E75F797C

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 262/2017

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 262/2017
Pregão nº 93/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEICULOS OPERACIONAIS
LEVES, VEICULOS UTILITÁRIOS, VEICULOS PESADOS E
MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: EUCLIDES DURANTE - ME ;
VIGÊNCIA: 01/12/2022
VALOR RENOVADO: R\$ 63.000,00
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
EUCLIDES DURANTE
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:8EDC4E1D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 261/2017

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 261/2017
Pregão nº 93/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEICULOS OPERACIONAIS
LEVES, VEICULOS UTILITÁRIOS, VEICULOS PESADOS E
MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: ADEMIR LUIZ DURANTE & CIA LTDA - ME;
VIGÊNCIA: 30/11/2022
VALOR RENOVADO: R\$ 93.200,00
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
ADEMIR LUIZ DURANTE
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:138C9A6B

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 315/2020

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 315/2020
Concorrência Nº 2/2020
OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m²,
incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base,
revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização
de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Convênio 445/2020
/SEDU.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA;
VALOR SUPRESSÃO: 6.634,04
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
CLAIR BERNADETTI TESSER
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:C8D6F1D4

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0484/20210484/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0484/2021
Processo inexigibilidade nº 043/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO PARANA-SEBRAE.
CNPJ Nº 75.110.585/0005-25
Representante: CESAR GIOVANI COLINI GONÇALVES



IMPRENSA OFICIAL



Publicação de atos oficiais, editais, decretos, avisos de licitações, **do-Município** súmulas, atas, desmembramentos e outras publicações legais.

RCO COMUNICAÇÕES EIRELI ME - Fundação: 19/02/1993 - CNPJs: nº 68.821.735/0001-10 - nº 68.821.735/0002-09
 Telefone: 49 3644 1724 - E-mail: ajoficiais@hotmmail.com - artes@jornaldafrenteira.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0485/2021
 Processo dispensa nº 0151/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: MAURI SCHMIDT
 CNPJ Nº 44.231.054/0001-33
 Representante: MAURI SCHMIDT
 CPF nº 342.170.448-10

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria.

VALOR TOTAL: R\$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais)

VIGÊNCIA: 01/12/2022
 Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2021.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 ESTADO DO PARANÁ
 Avenida Brasil, 1433 - Fone: (49) 3644-1724
 CEP 75.421-1000
 E-mail: ajoficiais@hotmmail.com - artes@jornaldafrenteira.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO DE DISPENSA Nº 151/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de marcenaria. Em cumprimento ao disposto no art. 159, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, ressalvado o resultado da licitação em regime de preço determinado e vencedor pelo critério de menor preço.

Item	Descrição	Valor	Porcentagem	Total
01	Serviço de marcenaria para mobiliário em madeira de eucalipto, compreendendo um grupo de mobiliário.	16.800,00	100%	16.800,00
TOTAL		16.800,00		16.800,00

Homologação e processo licitação.
 Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2021.
 RICARDO ANTONIO ORTINA
 Prefeito Municipal

Segue abaixo a publicação de resolução da Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul, não publicada no dia 30/11 devido a problemas técnicos.

CÂMARA DE VEREADORES DE FLOR DA SERRA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 007/2021

Súmula: Revoga a Resolução nº 01/2020, de 03 de dezembro de 2020 e Resolução nº 03/2021, de 26 de abril de 2021.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, FAÇO SABER, que a Mesa Diretora propôs, a Câmara Municipal aprovou e EU, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º - Ficam revogadas as Resoluções nº 01/2020, de 03 de dezembro de 2020 e nº 03/2021, de 26 de abril de 2021, que concedeu reposição salarial aos Servidores Públicos e nos Agentes Políticos do Poder Legislativo, com base nos autos de Reclamação nº 48.538/PR e Acórdão nº 2600/21 - Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Resolução em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul - PR, 25 de novembro de 2021.

JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA
 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2020
 Concorrência Nº 2/2020

OBJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Convênio 445/2020 /SEDU.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA;
 VALOR SUPRESSÃO: 6.634,04
 DATA DA ASSINATURA: 03/12/2021
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
 e pela contratada: CLAIR BERNARDETTI TESSER - Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0484/2021
 Processo inexigibilidade nº 043/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ-SEBRAE.
 CNPJ Nº 75.110.585/0005-25
 Representante: CESAR GIOVANI COLINI GONÇALVES
 CPF nº 796.679.029-00

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar curso de Liderança estratégica Municipal para desenvolvimento de ações e projetos para a Secretaria de Assistência Social.

VALOR TOTAL: R\$ 10.920,00 (Dez Mil, Novecentos e Vinte Reais)

VIGÊNCIA: 01/12/2022
 Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2021.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 ESTADO DO PARANÁ
 Avenida Brasil, 1433 - Fone: (49) 3644-1724
 CEP 75.421-1000
 E-mail: ajoficiais@hotmmail.com - artes@jornaldafrenteira.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 043/2021

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar curso de Liderança estratégica Municipal para desenvolvimento de ações e projetos para a Secretaria de Assistência Social. Em cumprimento ao disposto no art. 159, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93, ressalvado o resultado da licitação em regime de preço determinado e vencedor pelo critério de menor preço.

Item	Descrição	Valor	Porcentagem	Total
01	Serviço de apoio as micro e pequenas empresas do Paraná-SEBRAE.	10.920,00	100%	10.920,00
TOTAL		10.920,00		10.920,00

Homologação e processo licitação.
 Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2021.
 RICARDO ANTONIO ORTINA
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 263/2017
 Pregão nº 93/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEÍCULOS OPERACIONAIS LEVES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: DURANTE ACESSÓRIOS E REPAROS DE VEÍCULOS LTDA;
 VIGÊNCIA: 30/11/2022
 VALOR RENOVADO: R\$ 94.900,00
 DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
 e pela contratada: RODRIGO DURANTE - Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2017
 Pregão nº 93/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEÍCULOS OPERACIONAIS LEVES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: EUCLIDES DURANTE - ME;
 VIGÊNCIA: 01/12/2022
 VALOR RENOVADO: R\$ 63.000,00
 DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
 e pela contratada: EUCLIDES DURANTE - Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 261/2017
 Pregão nº 93/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CHAPEAÇÃO E PINTURA, DE VEÍCULOS OPERACIONAIS LEVES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: ADEMIR LUIZ DURANTE & CIA LTDA - ME;
 VIGÊNCIA: 30/11/2022
 VALOR RENOVADO: R\$ 93.200,00
 DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
 e pela contratada: ADEMIR LUIZ DURANTE - Representante Legal

JORNAL DA FRONTEIRA
 DESDE 1993

NO IMPRESSO OU NO DIGITAL
Você bem informado

PUBLIQUE SEU EDITAL CONOSCO

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LOTEAMENTO, EMPRESAS, EXTRAVIOS DE DOCUMENTOS, BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS, E EDITAIS JUDICIAIS.

Faça seu orçamento, hoje mesmo!

(49) 3644.1724

NO IMPRESSO OU NO DIGITAL
Você bem informado
www.jornaldafrenteira.com.br



E-Mail



Mensagem 1 de 5211



Criar email

Caixa de entrada (2574)

Rascunhos (33)

Enviados

Spam (117)

Lixeira

ENC: medição final sam 40 lote 01 com redução no valor

F **felipe andrade blick**



Para: compras@pmsas.pr.gov.br, convenios@p...

Qui. 17:07

Visualizar 5 anexos

Boa tarde,

Favor efetuar as notas de empenho e solicitar a empresa executora os demais documentos. Também é necessário efetuar o "Termo Aditivo da Redução no Valor com publicação (descontar R\$ 6.634,04=> 0,78%) CAP ", acho que o termo para a licitação é Aditivo de Supressão.

Atenciosamente
Felipe Andrade Blick
Eng. Civil
Santo Antonio do Sudoeste - Pr.
Te.: 46 - 3563 - 8000
Ramal: 2004

De: Genezi Guedes dos Santos <guedes@paranacidade.org.br>

Enviado: quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 17:55

Para: engenharia@pmsas.pr.gov.br <engenharia@pmsas.pr.gov.br>

Cc: felipe andrade blick <felipeandradebl@hotmail.com>

Assunto: medição final sam 40 lote 01 com redução no valor

Anexo medição final para elaboração da nota e demais documentos

- 1. Planilha de Medição em Excel do Município - Detalhada**
- 2. Planilha de Medição em Excel do Município - Resumo**
- 3. Nota Fiscal com o Carimbo no Verso com todas as assinaturas e datado**
- 4. Guias de Recolhimento INSS e FGTS específico da Obra Contratada**



72% usado

- 5. Relatório SEFIP/GEFIP específico da Obra Contratada**
- 6. CND SE TIVER**
- 7. Nota de Empenho**
- 8. Termos de Recebimento da Obra (Provisório e Definitivo) em anexo**
- 9. Comprovante de Pagamento da Parcela Anterior.**
- 10. Teste de Carga**

DOCUMENTOS PARA ENCAMINHARES REFERENTE A REDUÇÃO NO VALOR

1. Parecer Técnico justificando tal redução
2. Parecer Jurídico
3. Termo Aditivo da Redução no Valor com publicação (descontar R\$ 6.634,04=> 0,78%) CAP
4. Ofício de encaminhamento assinado pelo prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:		SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		Mês		novembro		REGIONAL		CRASCVEL		ASSOCIAÇÃO		AMGOP	
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS		SAM		40		PARCELA		5		DATA		23/11/2021	
FIRMA EMPREITEIRA:		PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS		Lote		01		CONTRATO EMPREITADA:		3152020		Nº		2	
				Ano		2021		DATA:		24/11/2020		DATA		01/12/2020	
MEDICAO DOS SERVIÇOS															
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
01	742081	SERVIÇOS PRELIMINARES	un	1,00	100,00%	0,0042	0,42%	3.599,68	3.599,68	3.599,68	-				
02	2	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA	un	1,00	100,00%	0,0042	0,42%	3.599,68	3.599,68	3.599,68	-				
		TERRAPLENAGEM													
	501000	Escarificação e remoção revestimento primário - esp. 10cm	m3	539,30	100,00%	0,0053	0,53%	8,39	4.516,32	4.516,32	-				
	411000	Escavação em 1ª Categoria	m3	1.302,82	100,00%	0,0113	1,13%	7,34	9.562,70	9.562,70	-				
03	3	BASE / SUB-BASE													
	531000	Brita Graduada	m3	528,14	100,00%	0,1131	11,31%	181,70	95.983,04	95.983,04	-				
	532000	Macadame Hidráulico	m3	774,68	100,00%	0,1593	15,93%	174,50	135.181,68	135.181,68	-				
04	4	REVESTIMENTO													
	560400	Impressão com CM-30 - ex-custive CM-30	m2	3.997,77	100,00%	0,0017	0,17%	0,37	1.478,18	1.478,18	-				
	560400	Fornecimento de CM-30 - Imprimação	ton	4,80	100,00%	0,0361	3,61%	6.382,00	30.633,60	30.633,60	-				
	561100	Pintura de Ligação com RR-1C - ex-custive emulsão	m2	3.997,77	100,00%	0,0012	0,12%	0,26	1.039,42	1.039,42	-				
	561100	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,00	100,00%	0,0071	0,71%	3.010,00	6.020,00	6.020,00	-				
	570000A	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - ESP. 6CM	ton	499,72	100,00%	0,1295	12,95%	220,00	109.938,68	109.938,68	-				
	170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	27,48	94,13%	0,1332	12,54%	4.114,74	106.439,01	113.073,06	6.634,04				
05	5	MIO-FIO E SARJETÁ													
	810200	Mio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	226,00	100,00%	0,0100	1,00%	37,38	8.447,88	8.447,88	-				
	810700	Mio-Fio c/Sarjeta (rebatado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	611,00	100,00%	0,0214	2,14%	29,76	18.183,36	18.183,36	-				
06	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													
	810290A	Fracção de concreto - (0x16x39cm-0,017 m3/m)	m	733,51	100,00%	0,0157	1,57%	18,19	13.342,55	13.342,55	-				
	72861	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/bancos	m2	1.365,21	100,00%	0,0030	0,30%	1,82	2.521,08	2.521,08	-				
	516000	Cochão de Brita/Po de Pedra (calçamentos) - esp. 5cm	m3	69,28	100,00%	0,0083	0,83%	101,70	7.043,79	7.043,79	-				
	534906	Paver e-8cm - sem coelho	m2	1.193,51	100,00%	0,0759	7,59%	54,00	64.449,54	64.449,54	-				
	534906C	Paver Colorido e-8cm - sem coelho	m2	191,70	100,00%	0,0136	1,36%	60,18	11.532,67	11.532,67	-				
	605000E	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	12,00	100,00%	0,0063	0,63%	448,70	5.380,40	5.380,40	-				
07	7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/linia resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	122,00	100,00%	0,0042	0,42%	28,90	3.525,80	3.525,80	-				
	820000F	Requisição e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/bancos	un	5,00	100,00%	0,0018	0,18%	300,00	1.500,00	1.500,00	-				
	820000H	Placa sinalização reflexiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%	0,0016	0,16%	345,00	1.380,00	1.380,00	-				
08	10	DRENAGEM													
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	828,52	100,00%	0,0083	0,83%	8,49	7.034,13	7.034,13	-				
	601200	Relevo e Apilamento Mecânico	m3	192,28	100,00%	0,0065	0,65%	28,81	5.539,59	5.539,59	-				
	680120	Relevo Sem Apilamento	m3	448,64	100,00%	0,0091	0,91%	17,28	7.752,50	7.752,50	-				
	610600d	Corpo de BSTC e 0,60 Sem Bordo c/ Armação Simples CA-1 - NBR 8890	m	138,00	100,00%	0,0309	3,09%	190,00	26.220,00	26.220,00	-				
	610800c	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Bordo c/ Armação Simples CA-1 - NBR 8890	m	190,00	100,00%	0,0683	6,83%	305,00	57.950,00	57.950,00	-				
	BLSA120	B.L. Simples avançada H até 1,20 m	un	14,00	100,00%	0,0186	1,86%	1.188,05	16.632,70	16.632,70	-				
	PVAH150	P.V. Avançada H até 1,50 m. Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	un	14,00	100,00%	0,0452	4,52%	2.740,00	38.360,00	38.360,00	-				
09	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos p/													

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
8.1		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	5,00	100,00%	0,0007	0,07%	126,64	633,20	633,20	-
8.1		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Cor	un	5,00	100,00%	0,0007	0,07%	126,64	633,20	633,20	-
8.1		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	5,00	100,00%	0,0007	0,07%	126,64	633,20	633,20	-
7.4		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00	100,00%	0,0011	0,11%	153,35	920,10	920,10	-
74022/53		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00	100,00%	0,0008	0,08%	114,44	686,64	686,64	-
74022/56		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00	100,00%	0,0007	0,07%	93,26	559,56	559,56	-
7.1		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	6,00	100,00%	0,0008	0,08%	119,56	717,36	717,36	-
3.20		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%	0,0062	0,62%	5.249,74	5.249,74	5.249,74	-
10	x	Aditivo de Reequilíbrio Financeiro I									
		Aditivo de Reequilíbrio Financeiro I	gb	1,00	100,00%	0,0063	3,63%	30.833,14	30.833,14	30.833,14	-
ELABORADO :								SOMAS	842.015,42	848.649,46	6.634,04
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$	R\$	848.649,46
								Medição Acumulada:	R\$	R\$	842.015,42
								Total Anterior:	R\$	R\$	743.535,61
								Valor Desta Medição:	R\$	R\$	98.479,81

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
 CREA PR 162.694/D
 Empresa Executora

ENGº CIVIL FELIPE ANDRADE BLICK
 CREA SC 1.192.846/D
 PREFEITURA MUNICIPAL

RICARDO ANTÔNIO ORTINA
 PREFEITO MUNICIPAL



ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

Atesto, para devidos fins, que foram recebidos os Bens e/ou Serviços do presente documento, referente à Licitação na Modalidade de **CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2020**, Projeto de **PAVIMENTAÇÃO**, do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional.

Em _____ de _____ de 2021.

ASS: _____

NOME: ENGº CIVIL FELIPE ANDRADE BLICK CREA SC 1.192.846/D

CARGO: Fiscalização Municipal

AUTORIZO O PAGAMENTO

ASS.: _____

NOME: RICARDO ANTÔNIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
DE OBRAS PÚBLICAS - SEDU

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

Os Bens e/ou Serviços do presente documento, referentes à Licitação na Modalidade de **CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2020**, Projeto de **PAVIMENTAÇÃO**, do PROGRAMA no qual o PARANACIDADE é o Agente Técnico Operacional, estão de acordo com a medição realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisionada pelo Escritório Regional de **CASCVEL** do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

Em _____ de _____ de 2021.

ASS: _____

NOME: Genezi Guedes dos Santos - CREA RS 81.813/D

CARGO: Analista de Desenvolvimento Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS****PARANACIDADE****TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

SUPERVISÃO: PARANACIDADE - POSTO AVANÇADO DE FRANCISCO BELTRÃO					
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		SIT 45316	SAM 40	LOTE 1	CONCLUSÃO: 23/11/2021
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP		CNPJ/ CPF 79569398000131		Nº CONTRATO: 315/2020	
VALOR: R\$ 842.015,42 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****)					
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sajeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos.					
LOCALIZAÇÃO: PERIMETRO URBANO					
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Duque de Caxias (entre a Rua Albino Carminati e Rua Manoel Barcelo dos Santos) João Scalon (entre a Rua Alberto Iser e Rua Waldomiro Petry Macrado) Cerro Negro (entre a Faixa de Domínio da PR 481 e Início da Chácara 024 - Poste PV 015)					
Em vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.					
 ENGº CIVIL EVANDRO MICHEL PICOLOTTO CREA SC 1.192.846/D RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA					
 ENGº CIVIL FELIPE ANDRADE BLICK CREA SC 1.192.846/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA					
 RICARDO ANTONIO ORTIÑA PREFEITO MUNICIPAL					
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.					
Santo Antônio do Sudoeste, 21 de fevereiro de 2022					
<hr/> GENEZI GUEDES DOS SANTOS CREA RS 81.813/D ANALISTA DE DESEN. MUNICIPAL - PARANACIDADE					

2ª VIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE****TESTE DE CARGA**

ORGÃO SETORIAL/FISCALIZAÇÃO:

PARANACIDADE - POSTO AVANÇADO DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTESAM
40LOTE
1

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos.

LOCALIZAÇÃO:

PERIMETRO URBANO

EMPRESA CONTRATADA:

PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

CONTRATO DE EMPREITADA:

315/2020

DATA DA CONCLUSÃO:

23/11/2021

VALOR:

R\$ 848.649,46

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Duque de Caxias (entre a Rua Albino Carminati e Rua Manoel Barcelo dos Santos)
João Scalon (entre a Rua Alberto Iser e Rua Waldomiro Petry Macrado)
Cerro Negro (entre a Faixa de Domínio da PR 481 e Início da Chácara 024 - Poste PV 015)**RESULTADO:**

Declaramos que foi efetuado Teste de Carga na referida obra de Pavimentação, durante o qual o pavimento não apresentou deformações permanentes, encontrando-se em condições de recebimento provisório, no que se refere ao suporte e cargas.

Santo Antônio do Sudoeste, 23/11/2021

ENGº CIVIL FELIPE ANDRADE BLICK
CREA SC 1.192.846/D
PREFEITURA MUNICIPAL /FISCAL**ENGº CIVIL EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**
CREA PR 162.694/D
EMPRESA EXECUTORA

O presente teste foi supervisionado pelo PARANACIDADE.

GENEZI GUEDES DOS SANTOS
CREA RS 81.813/D
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PARANACIDADE



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 3639 Contrato: 000316-1/2020 SIM-AM: 316

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor
 24/11/2020 16/03/2022 10/12/2020 16/03/2022 372-7 PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor
 20351 - ZELIRIO PERON FERRARI 24/11/2020 23/11/2021

Local Licitação
 92 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS Concorrência - 58 000002/2020

Súmula
 Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 3.997,77m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Convênio 445/2020 /SEDU

Fiscal:
 561181-4 FELIPE ANDRADE BLICK

Controlador de encargos sociais e tributários:
 5510-7 JAMA IBRAHIM ISA ABDEL HADI

Ato contratual:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	18/03/2021	19/09/2021	
2	Aditivo	Não	Prazo	17/08/2021	18/12/2021	
3	Aditivo	Não	Prazo	17/09/2021	16/03/2022	
4	Reajuste	Não		23/09/2021	16/03/2022	30.883,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	817.816,32	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	848.699,46	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(797.131,86)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	53.596,25	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original - Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	105.163,85

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	817.816,32	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	848.699,46	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(797.131,86)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	53.596,25	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original - Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	105.163,85

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por seqüência
- Sequência do contrato: 3639
- Imprimir os atos contratuais

842.065,42



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021
Saldo do contrato

441151

Página: 1

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Valor total
Sequência: 3639 - Contrato: 315/2020											
Licitação: Concorrência - 58 000002/2020											
Início da vigência: 24/11/2020											
Fim da vigência: 16/03/2022											
Fim da vigência atualizada											
Código: 372 - 7											
Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
CPF/CNPJ: 79.569.398/0001-31											
Telefone: (46)3524-1700											
Local: 000092 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS											
Produto: 1/159 Execução Pavimentação de vias urbanas em CBUCA, 3,997,7 m².											
Unidade de medida: GL											
Tipo controle: V											
Lote: 001											
Item: 001	017.810,32	017.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.535,61	74.280,71	74.280,71
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI											
Local: 000092 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS											
Total											
		817.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.535,61	74.280,71	74.280,71
Total geral											
		817.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.535,61	74.280,71	74.280,71

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 3639

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Entido por: NATALUCIA FRANCISCONI, na versão: 5528 j

03/12/2021 08:04:33