



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022

Tomada de preços nº 5/2022

OBJETO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 02.405.739/0001-09, neste ato representada por **FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL**, portador do CPF nº 717.588.959-34 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo disposto no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusula abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 86.511,98 (Oitenta e seis mil, quinhentos e onze reais com noventa e oito centavos).

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia, nos seguinte termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	18752	REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMP ACESSIBILIDADE, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.	UN	1,00	86.511,98	86.511,98



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TOTAL	86.511,98
-------	-----------

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 307.013,24**
(Trezentos e sete mil, treze reais com vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, 12 de setembro de 2023.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ n.º 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

CPF n.º 717.588.959-34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022

Tomada de preços nº 5/2022

OBJETO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME;

VALOR: R\$ 86.511,98

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2023

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>14/09/2023</u>
JORNAL: <u>Amp</u>
EDICAO: <u>2857</u>
<u>Aurora</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>14/09/2023</u>
JORNAL: <u>tubuna</u>
EDICAO: <u>2258</u>
<u>Aurora</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Seções: 33 (eleitores da Escola Rural Municipal Afonso Pena da Linha Km 13);
 Seções: 34 (Centro Comunitário do Km 5);
 Seções: 35 e 36 (Colégio Estadual D. Pedro II);
 Seções: 38 (Centro Comunitário Rio da Glória na Linha Glória);
 Seções: 39 (Colégio Estadual Rui Barbosa da Linha São Francisco);
 Seções: 41 (Centro Social da Linha Formosa).
 E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, o qual será publicado de conformidade com as disposições legais.

Publique-se.

Santo Antônio do Sudoeste, 12 de setembro de 2023

MARIANA APARECIDA CORDEIRO QUEVEDO

Presidente – Comissão Eleitoral

Publicado por:

Cintia Fernanda Lanzarin

Código Identificador:41039149

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
 ADMINISTRATIVO Nº 100/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
 5/2022**

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022

Tomada de preços nº 5/2022

OBJETO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME;

VALOR: R\$ 86.511,98

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2023

Pela Contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA -

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL -

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:4F431EB5

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO
 ADMINISTRATIVO Nº 370/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
 24/2022**

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 370/2022

Tomada de preços nº 24/2022

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva – Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA;

VALOR GLOSADO: 5.806,01

VALOR ACRÉCIMO: R\$ 148.340,10

DATA DA ASSINATURA: 11/09/2023

Pela contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA -

Prefeito Municipal e

Pela Contratada:

GILMAR VALDUGA -

Representante Legal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:884D6946

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRADO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 180/2023**

EXTRADO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 180/2023

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

C.P.F. nº 213.037.039-04

CONTRATADO: LAW LOJA DE VARIEDADES

CNPJ sob nº 34.115.756/0001-06

LEONARDO AUGUSTO WARMLING SPIGOSSO

CPF Nº 096.785.299-47

FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93

DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, para a ampliação de Sistema de Segurança e Vídeo monitoramento de todas as Instituições de Ensino pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Processo dispensa nº 31/2023.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 12/09/2023.

RICARDO ANTONIO ORTINA -

Prefeito Municipal

Publicado por:

Elionete Castiglioni

Código Identificador:A18A95CB

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRADO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 347/2023**

EXTRADO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 347/2023

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

C.P.F. nº 213.037.039-04

CONTRATADO: LAW LOJA DE VARIEDADES

CNPJ sob nº 34.115.756/0001-06

LEONARDO AUGUSTO WARMLING SPIGOSSO

CPF Nº 096.785.299-47

FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93

DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para instalação de Alarmes e Botão de Emergência para as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR, Processo dispensa nº 71/2023.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 12/09/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ESTADO DO PARANÁ
FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203
Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ
Terra do Vinho de Queijo e do Tucano Real

ERRATA:

Torna sem efeito a publicação da LEI Nº 35, DE 06 DE SETEMBRO DE 2023 no Jornal Tribuna Regional, edição 2216, no dia 07 de setembro de 2023, página 1A.

Sendo o que tínhamos para o momento.
Atenciosamente,

VOLMAR DUARTE 02047947
901
Assinatura de forma digital por VOLMAR DUARTE 02047947
Data: 2023.08.13 14:56:00
5707

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ATA Nº: 37/2023 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada: ADRIANO CESAR CELANTE COMERCIO - ME - CNPJ: 26.847.182/0001-24, com o valor total de R\$ 21.600,00 - Valor Total: R\$ 21.600,00
Vigência: Início: 14/09/2023 Término: 14/09/2024 - Licitação: Pregão Nº: 46/2023
Recursos: Dotação: 44 - 1. 4003. 4. 122. 2. 2. 7. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
268 - 1. 9001. 8. 244. 2037. 2.460. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
188 - 1. 7002. 10. 301. 8. 2.22. 0. 339030 Material de Consumo
237 - 1. 8004. 26. 782. 11. 2.29. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
350 - 1. 12002. 15. 452. 10. 2.31. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
115 - 1. 6001. 12. 361. 4. 2.13. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
195 - 1. 7002. 10. 301. 8. 2.22. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
435 - 1. 13001. 27. 812. 7. 2.21. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8 - 1. 2001. 4. 122. 2. 2. 2. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
505 - 1. 15001. 22. 661. 18. 1.1. 0. 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Geometria, Balanceamento e Cambagem em veículos leves pertencentes à frota municipal de Salgado Filho - PR, por um período previsto de 12 (doze) meses.
VOLMAR DUARTE - PREFEITO MUNICIPAL. Salgado Filho, 11/09/2023

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
ATA Nº: 35/2023 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada: BUGRE COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 35.088.051/0001-00, com o valor total de R\$ 35.533,59
FABIO JUNIOR LANDO MERCEARIA - CNPJ: 37.834.974/0001-80, com o valor total de R\$ 4.658,40
NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 28.072.565/0001-01, com o valor total de R\$ 2.872,50
RENATO MACHADO MERCADO - CNPJ: 24.261.360/0001-05, com o valor total de R\$ 49.407,50
S ZANELLA & CIA LTDA - CNPJ: 22.510.160/0001-13, com o valor total de R\$ 91.474,16
Valor Total: R\$ 183.946,15 - Vigência: Início: 04/09/2023 Término: 04/09/2024
Licitação: Pregão Nº: 43/2023
Recursos: Dotação: 234 - 1. 8004. 26. 782. 11. 2.29. 0. 339030 Material de Consumo
347 - 1. 12002. 15. 452. 10. 2.31. 0. 339030 Material de Consumo
188 - 1. 7002. 10. 301. 8. 2.22. 0. 339030 Material de Consumo
111 - 1. 6001. 12. 361. 4. 2.13. 0. 339030 Material de Consumo
143 - 1. 6001. 12. 365. 5. 2.15. 0. 339030 Material de Consumo
128 - 1. 6001. 12. 365. 5. 2.14. 0. 339030 Material de Consumo
432 - 1. 13001. 27. 812. 7. 2.21. 0. 339030 Material de Consumo
260 - 1. 9001. 8. 244. 2037. 2.460. 0. 339030 Material de Consumo
485 - 1. 14002. 20. 608. 15. 2.56. 0. 339030 Material de Consumo
502 - 1. 15001. 22. 661. 18. 1.1. 0. 339030 Material de Consumo
40 - 1. 4003. 4. 122. 2. 2. 7. 0. 339030 Material de Consumo
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a atender as necessidades básicas das Secretárias do município de Salgado Filho- PR.
VOLMAR DUARTE - PREFEITO MUNICIPAL. Salgado Filho, 31/08/2023



Edital de Convocação

Fátima Regina da Silva, Presidente da Associação de Idosos Viva e Vida (AIVAV) no uso de suas atividades legais, que lhe são conferidos pelo estatuto da entidade resolve convocar os senhores Associados da Associação de Idosos viva a vida de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, para assembleia geral ordinária, a realizar-se no dia 12 de setembro de 2023, na sede da entidade, situada a Rua Jesuino Teodorico de Andrade, 366, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, com início as 13:30 horas em primeira convocação com a maioria absoluta dos sócios e em segunda convocação 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de sócios.

Ordem do dia

- 1º Eleição da Nova diretoria
- 2º Posse da diretoria eleita
- 3º Prestação de contas

Secretaria da Associação de Idosos Viva e Vida de Santo Antônio do sudoeste - Paraná (AIVAV) em 02 de Setembro de 2023.

Fátima Regina da Silva
Presidente da Associação de Idosos Viva e Vida

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE DIREITO REAL DE USO Nº. 01/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 95.589.289/0001-32, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **JAIME DA SILVA STANG** inscrito no CPF nº. 718.246.349-00 e portador do RG nº. 1.958.087-3 torna público a realização de licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DO SEGUINTE IMÓVEL:**

1 - Lote Urbano nº. 01 - B (um - b) da Quadra nº. 01 (um), situado na Rua Araucária, no bairro Jardim Floresta, nº. 03 na cidade de Nova Esperança do Sudoeste - PR CEP 85.635-000, com área de 1.688,85 m² (um mil, seiscentos e oitenta e oito metros quadrados e oitenta e cinco centímetros quadrados), da matrícula nº. 22.214 - CRI de Salto do Lontra, Estado do Paraná, acrescido de um barracão industrial em alvenaria, com área de 800,00 m² (oitocentos metros quadrados) construído de alvenaria, coberto de telhas de zinco, com piso industrial de alta resistência na área de produção e piso cerâmico nas demais dependências, esquadrias metálicas e hidráulicas, para fins de atividade de indústria em geral, desde que atenda a legislação ambiental, conforme parecer do órgão técnico datado em 20 de fevereiro de 2020, avaliado pela Comissão Especial de avaliação nomeada pela Portaria nº. 163/2021, em R\$ 629.400,00 (seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais).

A presente concessão de uso de bem público será feita a título gratuito, visando à geração de emprego e renda para o município nas condições fixadas neste Edital seus anexos e nas Leis Municipais nº. 1.070 de 05 de outubro de 2021 e nº. 1.136 de 18 de julho de 2023, conforme expressamente indica o artigo 7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967.

Data de recebimento dos envelopes: Dia 16 de outubro de 2023 às 09h00min.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para verificação na Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, sito a Avenida Iguazu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, pelo Fone: (46) 3546-1144, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min e no site oficial do Município www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados por escrito para o e-mail licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 12 de setembro de 2023.

JAIME DA SILVA STANG **DIRCEU BONIN**
Prefeito Municipal Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022
Tomada de preços nº 5/2022

OBJETO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME;
VALOR: R\$ 86.511,98 - DATA DA ASSINATURA: 12/09/2023.
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 370/2022 - Tomada de preços nº 24/2022
OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva - Bairro Vía Catarina. Área de ampliação: 143,71m². CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA;
VALOR GLOSADO: 5.806,01 - VALOR ACRÉCIMO: R\$ 148.340,10 - DATA DA ASSINATURA: 11/09/2023
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: GILMAR VALDUGA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 180/2023 - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA - C.P.F. nº 213.037.039-04
CONTRATADO: LAW LOJA DE VARIEDADES - CNPJ sob nº 34.115.756/0001-06
LEONARDO AUGUSTO WARMILING SPIGOSSO - CPF Nº 096.785.299-47
FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93. DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, para a ampliação de Sistema de Segurança e Vídeo monitoramento de todas as Instituições de Ensino pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Processo dispensa nº 31/2023.
Santo Antonio do Sudoeste - PR, 12/09/2023. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA

DATA: 20/10/2021

ADITIVO DE OBRA.

ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES PMSAS
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PR
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO CESAR S 33572/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		ALVENARIA					R\$ 42.482,61
1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	159,91	93,68	14.980,37	
1.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	449,53	7,51	3.375,97	
1.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	449,53	53,67	24.126,28	
2		FORROS					R\$ 2.124,15
2.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	83,30	25,50	2.124,15	
3		CONDUTORES, CALHAS E RUFO EM CHAPA GALVANIZADA					R\$ 17.510,85
3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,47	172,00	4.380,84	
3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,21	154,09	13.130,01	
4		PILARES					R\$ 7.222,07
4.1	104483	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS. FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	3,41	2.117,91	7.222,07	
5		VIGAS DE CINTAMENTO					R\$ 5.273,60
5.1	104483	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS. FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,49	2.117,91	5.273,60	
6		AGUAS PLUVIAIS					R\$ 2.988,75
6.1	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,00	39,85	2.988,75	
7		TEXTURA EXTERNA					R\$ 8.909,95
6.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	336,86	26,45	8.909,95	
		OITENTA E SEI MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS					
		SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PR 22/08/2023					
						TOTAL	86.511,98

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		ART Nº: REG. CREA: 27448/D	
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA					MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0												
DATA: 20/10/2021												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1		DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS						R\$ 23.895,14	R\$ 3.032,51		R\$ 23.561,71	
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	326,66	40,81	367,47	1.306,64	163,24	1.469,88		
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,02	2,18	5,30	7,48	58,90	143,21	202,11		
1.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,98	12,70	14,60	27,30	355,35	408,51	763,85		
1.4	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	M2	0,11	461,39	106,11	567,50	50,75	11,67	62,43		
1.5	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	12,00	274,48	19,69	294,17	3.293,76	236,28	3.530,04		
1.6	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,65	274,48	19,69	294,17	452,89	32,49	485,38		
1.7	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	M2	1,00	461,39	106,11	567,50	461,39	106,11	567,50		
1.8	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	7,35	274,48	19,69	294,17	2.017,43	144,72	2.162,15		
1.9	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,68	358,72	15,04	373,76	1.320,09	55,35	1.375,44		
1.10	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,68	358,72	15,04	373,76	1.320,09	55,35	1.375,44		
1.11	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,20	358,72	15,04	373,76	789,18	33,09	822,27		
1.12	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	1,60	68,73	18,54	87,27	109,97	29,66	139,63		
1.13	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	6,80	68,73	18,54	87,27	467,36	126,07	593,44		
1.14	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	2,00	543,05	162,69	705,74	1.086,10	325,38	1.411,48		
1.15	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS	UN	1,00	570,12	165,57	735,69	570,12	165,57	735,69		
1.16	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS	UN	1,00	570,12	165,57	735,69	570,12	165,57	735,69		
1.17	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,13	740,92	8,07	748,99	4.541,84	49,47	4.591,31		
1.18	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,87	740,92	8,07	748,99	1.385,52	15,09	1.400,61		
1.19	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,10	274,20	44,56	318,76	575,82	93,58	669,40		
1.20	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	2,00	514,27	162,71	676,98	1.028,54	325,42	1.353,96		
1.21	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	7,78	274,20	44,56	318,76	2.133,28	346,68	2.479,95		
2		SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO						R\$ 37.310,37	R\$ 2.540,59		R\$ 34.869,69	
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	430,22	0,78	1,96	2,74	335,57	843,23	1.178,80		
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	430,22	77,26	2,56	79,82	33.238,80	1.101,36	34.340,16		
2.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	M2	200,00	18,68	2,98	21,66	3.736,00	596,00	4.332,00		
3		DEMOLIÇÕES						R\$ 418,01	R\$ 1.012,71		R\$ 1.251,87	
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,09	0,77	1,91	2,68	29,33	72,75	102,08		
3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,09	5,52	12,82	18,34	210,26	488,31	698,57		
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,64	14,46	31,34	45,80	81,55	176,76	258,31		
3.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	261,80	0,37	1,05	1,42	96,87	274,89	371,76		
4		ALVENARIA						R\$ 2.284,40	R\$ 2.230,75		R\$ 3.950,76	
4.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM	M2	33,53	35,69	38,31	74,00	1.196,69	1.284,53	2.481,22		
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	67,06	1,87	1,82	3,69	125,40	122,05	247,45		
4.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA	M2	67,06	14,35	12,29	26,64	962,31	824,17	1.786,48		
5		FORROS						R\$ 8.334,17	R\$ 4.409,07		R\$ 11.150,32	

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA						PROTÓCOLO Nº:			
PARANÁ EDIFICAÇÕES		ENDEREÇO: RUA PRES.TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA						ORGÃO: PMSAS			
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE						TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0		LEVANTAMENTO Nº: 01						ART Nº:			
DATA: 20/10/2021		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA						REG. CREA: 27448/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	261,80	16,45	14,28	30,73	4.306,61	3.738,50	8.045,11	
5.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	83,30	48,35	8,05	56,40	4.027,56	670,57	4.698,12	
6		CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA						R\$ 3.290,74	R\$ 372,88		R\$ 3.205,63
6.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,53	75,00	9,14	84,14	1.614,75	196,78	1.811,53	
6.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,79	44,35	4,66	49,01	1.675,99	176,10	1.852,09	
7		ESTRUTURAS DA FACHADA						R\$ 16.381,87	R\$ 3.275,25		R\$ 17.199,98
7.1	LCN041	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM E=4MM	M2	56,16	291,70	58,32	350,02	16.381,87	3.275,25	19.657,12	
8		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						R\$ 18.005,42	R\$ 4.870,65		R\$ 20.016,59
8.1	LCN013	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO C=3000 L - FORN E INST	UN	1,00	1.558,00	176,00	1.734,00	1.558,00	176,00	1.734,00	
8.2	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	30,00	24,69	26,02	50,71	740,70	780,60	1.521,30	
8.3	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	M	20,00	44,21	32,01	76,22	884,20	640,20	1.524,40	
8.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,	M	35,00	42,93	18,86	61,79	1.502,55	660,10	2.162,65	
8.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM	M	60,00	17,71	20,28	37,99	1.062,60	1.216,80	2.279,40	
8.6	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM	M	20,00	33,93	6,01	39,94	678,60	120,20	798,80	
8.7	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	UN	1,00	315,88	273,37	589,25	315,88	273,37	589,25	
8.8	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	5,00	7,82	1,98	9,80	39,10	9,90	49,00	
8.9	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	591,15	29,12	620,27	1.182,30	58,24	1.240,54	
8.10	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	305,11	19,40	324,51	1.830,66	116,40	1.947,06	
8.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	3,00	34,66	6,46	41,12	103,98	19,38	123,36	
8.12	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÁ, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	50,96	6,45	57,41	152,88	19,35	172,23	
8.13	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	49,74	6,45	56,19	149,22	19,35	168,57	
8.14	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL	UN	3,00	503,03	21,33	524,36	1.509,09	63,99	1.573,08	
8.15	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	131,00	8,71	139,71	524,00	34,84	558,84	
8.16	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,	UN	3,00	678,05	64,04	742,09	2.034,15	192,12	2.226,27	
8.17	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	595,09	20,64	615,73	595,09	20,64	615,73	
8.18	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	31,00	3,13	34,13	93,00	9,39	102,39	
8.19	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,	M2	7,20	423,53	61,08	484,61	3.049,42	439,78	3.489,19	
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 8.606,64	R\$ 1.622,67		R\$ 8.950,68
9.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO	M	200,00	3,77	2,88	6,65	754,00	576,00	1.330,00	
9.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	10,11	2,22	12,33	1.011,00	222,00	1.233,00	
9.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	200,00	2,53	0,86	3,39	506,00	172,00	678,00	
9.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	4,33	1,15	5,48	433,00	115,00	548,00	
9.5	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40	UN	1,00	1.038,99	20,92	1.059,91	1.038,99	20,92	1.059,91	
9.6	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -	UN	30,00	139,72	7,77	147,49	4.191,60	233,10	4.424,70	
9.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	9,69	6,51	16,20	145,35	97,65	243,00	
9.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	16,92	11,01	27,93	253,80	165,15	418,95	

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA						PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		ART Nº: REG. CREA: 27448/D	
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA						MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0													
DATA: 20/10/2021													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
9.9	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	13,81	1,89	15,70	69,05	9,45	78,50			
9.10	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,95	3,80	71,75	203,85	11,40	215,25			
10		PAVIMENTAÇÕES						R\$ 9.984,14	R\$ 2.922,57		R\$ 11.293,36		
10.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO	M2	74,41	27,05	15,86	42,91	2.012,79	1.180,14	3.192,93			
10.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	40,01	30,71	5,78	36,49	1.228,71	231,26	1.459,96			
10.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	187,41	30,71	5,78	36,49	5.755,36	1.083,23	6.838,59			
10.4	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	34,40	28,70	12,44	41,14	987,28	427,94	1.415,22			
11		PINTURA						R\$ 10.839,45	R\$ 5.612,79		R\$ 14.395,71		
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261,80	8,98	5,13	14,11	2.350,96	1.343,03	3.694,00			
11.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	850,55	1,52	1,07	2,59	1.292,84	910,09	2.202,92			
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,55	8,46	3,95	12,41	7.195,65	3.359,67	10.555,33			
12		RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADAS						R\$ 7.748,24	R\$ 2.775,51		R\$ 9.208,29		
12.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,52	62,81	25,08	87,89	221,09	88,28	309,37			
12.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,	M2	34,02	20,45	10,64	31,09	695,71	361,97	1.057,68			
12.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	34,02	24,33	11,24	35,57	827,71	382,38	1.210,09			
12.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	54,02	30,71	5,78	36,49	1.658,95	312,24	1.971,19			
12.5	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR	M	11,00	394,98	148,24	543,22	4.344,78	1.630,64	5.975,42			
13		PLATIBANDAS						R\$ 5.865,92	R\$ 4.621,92		R\$ 9.176,68		
13.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	168,40	322,76	491,16	84,20	161,38	245,58			
13.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	15,36	65,54	43,66	109,20	1.006,69	670,62	1.677,31			
13.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS	KG	50,00	13,09	1,70	14,79	654,50	85,00	739,50			
13.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,58	274,12	50,08	324,20	158,99	29,05	188,04			
13.5	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM	M2	63,72	35,69	38,31	74,00	2.274,17	2.441,11	4.715,28			
13.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	68,37	1,87	1,82	3,69	127,85	124,43	252,29			
13.7	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA	M2	68,37	14,35	12,29	26,64	981,11	840,27	1.821,38			
13.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	68,37	8,46	3,95	12,41	578,41	270,06	848,47			
14		LETREIRO						R\$ 1.783,10	R\$ 110,00		R\$ 1.656,46		
14.1	INS 10853	LETRA EM AÇO INOX	UN	22,00	81,05	5,00	86,05	1.783,10	110,00	1.893,10			



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsável pela Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO 005/2022

CONTRATO: 100/2022

FORNECEDOR: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 220.501,26

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/04/2024

Resolve:

- i. Determinar ao Departamento de Licitações o impulso do procedimento adequado para o aditamento do contrato, em sua forma legal, junto a Procuradoria Jurídica deste município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 12/09/2023.


RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

PARECER JURÍDICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

ASSUNTO: Aditamento do Contrato Administrativo 100/2022

1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitação ao Departamento de Licitações, destinado a viabilizar aditamento ao contrato administrativo nº 100/2022, cujo objeto é a REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

Foram apresentados o contrato administrativo e, Termo de Aditamento, onde o Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº 8.666/93 admite expressamente a alteração de contratos administrativos, nos termos do artigo 65:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

Assim, é possível promover modificações unilaterais em contratos vigentes, desde que haja justificativa pertinente e sejam satisfeitas as condições declinadas no citado dispositivo.

No caso, o gestor do contrato solicita a modificação, em virtude de acréscimo quantitativo do objeto inicial, para adequado atendimento às finalidades do contrato, segundo se infere da justificativa apresentada na solicitação de aditivo.

Não se trata, aparentemente, de mero acréscimo quantitativo, mas de efetiva modificação do valor contratual, tal como se extrai do descritivo solicitado, enquadrando-se, pois, no disposto no inciso I, “b”, do dispositivo legal citado.

Em decorrência das modificações pretendidas, apresentou-se a necessidade de alteração no valor do contrato, sendo que o acréscimo não ultrapassa, 25% do valor original e, portanto, não viola o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65.

Assim, mediante análises dos documentos e justificativas apresentados, entende-se pela possibilidade de alteração do valor contratual, com amparo no artigo 65, “b”, da Lei nº 8.666/93.



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica **ENTENDE** pela **possibilidade** de aditamento contratual, com amparo no artigo 65, I, "b", da Lei 8.666/93, nos termos da solicitação do respectivo contrato.

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 12/09/2023.

CINTIA FERNANDA LANZARIN
Procuradora Geral
Advogada - OAB 32.208-PR



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O presente serviço e fornecimento necessita ser aditivado para manter as boas condições e seguimentos dos serviços prestados, que estão em andamento ou previstos para serem realizados por parte desta municipalidade.

ITENS DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 05/2022

FORNECEDOR: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

QUANTIDADE A SER ADITIVADA: Aditamento do quantitativo (valor).

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.

Santo Antonio do Sudoeste, 12/09/2023.



RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE ADITAMENTO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO 05/2022

CONTRATO: 100/2022

FORNECEDOR: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 220.501,26

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/04/2024

TERMO DE ADITIVO PROPOSTO


ADITIVO DE VALOR: R\$ 86.511,98

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/04/2024

Assim, o valor do contrato passará de R\$ 220.501,26 para R\$ 307.013,24

Para uso do Departamento de Licitações, este presente visa **SOLICITAR** a Procuradoria Jurídica deste município, **PARECER** sobre aditivo de contrato acima mencionado.

Santo Antonio do Sudoeste, 12/09/2023.



ALEX GOTARDI
Secretário de Administração



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Listagem de Contratos

Equipiano

Página 1

Sequência: 4413 Contrato: 000100-1/2022 SIM-AM: 100

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
25/04/2022	23/04/2024	25/04/2022	23/04/2024	1849-0 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor
5513408 - ALEX GOTARDI				25/04/2022 24/04/2023

Local	Licitação
39 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	Tomada de preços - 58 000005/2022

Súmula
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

Fiscal:
584704-4 ALEX GOTARDI

Controlador de encargos sociais e tributários:
584704-4 ALEX GOTARDI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	07/06/2023	23/04/2024	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	220.501,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	220.501,26	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(151.672,98)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	68.828,28

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	220.501,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	220.501,26	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(151.672,98)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	68.828,28

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4413
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

Sequência: 4413 Contrato: 000100-1/2022 SIM-AM: 100

Início vigência 25/04/2022 Final vigência 23/04/2024 Início execução 25/04/2022 Final execução 23/04/2024 Fornecedor 1849-0 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Gestor 5513408 - ALEX GOTARDI Início exec.gestor 25/04/2022 Fim exec.gestor 24/04/2023

Local 39 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS Licitação Tomada de preços - 58 000005/2022

Súmula
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia.

Fiscal:
584704-4 ALEX GOTARDI

Controlador de encargos sociais e tributários:
584704-4 ALEX GOTARDI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	07/06/2023	23/04/2024	
2	Aditivo	Não	Valor	12/09/2023	23/04/2024	86.511,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	220.501,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	307.013,24	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(151.672,98)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	155.340,26

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	220.501,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	307.013,24	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(151.672,98)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	155.340,26

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4413
- Imprimir os atos contratuais