



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO PRAÇA COMUNID  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 18/02/22

TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,45%	1.331,23	100,00%											1.331,23	1.024,02	
02	PLATIBANDA METÁLICA	3,49%	1.898,93	100,00%											1.898,93	1.460,71	
03	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA	22,91%	6.228,32	50,00%	6.228,32	50,00%									12.456,65	9.582,02	
04	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO	14,81%	4.025,58	50,00%	4.025,58	50,00%									8.051,16	6.193,19	
05	GRAMADO NATURAL (ESMERALDA)	3,38%	552,12	30,00%	1.288,29	70,00%									1.840,41	1.415,70	
06	GRAMADO SINTÉTICO	24,90%			13.540,50	100,00%									13.540,50	10.415,75	
07	CORRIMÃO METÁLICO	5,62%			3.055,73	100,00%									3.055,73	2.350,56	
08	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RAMPA DE ACESSO	4,99%	1.355,33	50,00%	1.355,33	50,00%									2.710,66	2.085,12	
09	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA ACADEMIA	10,58%	2.875,46	50,00%	2.875,46	50,00%									5.750,92	4.423,78	
10	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DO PASSEIO PÚBLICO	4,45%			2.421,44	100,00%									2.421,44	1.862,64	
11	VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER PARA O PASSEIO PÚBLICO	2,42%			1.317,63	100,00%									1.317,63	1.013,56	
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	18.266,98	33,59%	36.108,29	66,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54.375,26	41.827,05	
VALOR PROPOSTO																	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				18.266,98	33,59%	54.375,26	100,00%	54.375,26	100,00%	54.375,26	100,00%	54.375,26	100,00%	54.375,26	100,00%		