



GILMAR VALDUGA - ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 19.619-D E CREA/SC 023409-8
AV. PARANA 350 - CENTRO - DIONISIO CERQUEIRA - SC - CEP 8993-000
E-MAIL: construtoraepavimentadora.valduga@hotmail.com
gilmar_valduga@hotmail.com
TELF.: 49 991074375 / 49 991011671

ANEXO II MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA
CNPJ: 09.408.361/0001-46
END: RUA JULIO DALMAS, 99 CENTRO- DIONISIO CERQUEIRA SC
TEL 49 99107 4375 / EMAIL: GILMAR_VALDUGA@HOTMAIL.COM

3

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva - Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m², sendo:**

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 319.212,41
Valor Total: R\$ 319.212,41 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (SESSENTA) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8
GILMAR VALDUGA
SOCIO ADMINISTRADOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIONISIO CERQUEIRA 03 DE OUTUBRO DE 2022

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.

Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionisio Cerqueira - Santa Catarina



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
OBRA: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
ÓRGÃO PROP.: PMSA

DATA: 11/04/2022
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
RESP. TÉCNICO: GILMAR VALDUGA
BDI: 24,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.025,54	R\$ 1.886,31	R\$ 6.911,85	R\$ 8.606,55	2,696%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 460,26	R\$ 937,62	R\$ 1.397,88	R\$ 1.740,62	0,545%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 7.767,03	R\$ 3.325,93	R\$ 11.092,96	R\$ 13.812,81	4,327%
4	FORMAS VIGAS E PILARES	R\$ 33.319,53	R\$ 13.167,32	R\$ 46.486,85	R\$ 57.884,82	18,134%
5	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15	R\$ 10.900,86	R\$ 13.573,61	4,252%
6	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	R\$ 23.354,16	R\$ 6.857,46	R\$ 30.211,62	R\$ 37.619,12	11,785%
7	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 21.813,90	R\$ 15.407,90	R\$ 37.221,80	R\$ 46.348,10	14,520%
8	PISO	R\$ 4.263,76	R\$ 2.100,43	R\$ 6.364,19	R\$ 7.924,61	2,483%
9	COBERTURA	R\$ 25.275,05	R\$ 2.353,81	R\$ 27.628,86	R\$ 34.403,10	10,777%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76	R\$ 5.027,61	R\$ 6.260,31	1,961%
11	REDE LÓGICA	R\$ 3.010,66	R\$ 535,11	R\$ 3.545,77	R\$ 4.415,15	1,383%
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INDÊNIO	R\$ 1.410,39	R\$ 130,36	R\$ 1.540,75	R\$ 1.918,52	0,601%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76	R\$ 7.927,51	R\$ 9.871,23	3,092%
14	LOUÇAS	R\$ 4.837,94	R\$ 341,70	R\$ 5.179,64	R\$ 6.449,62	2,020%
15	ESGOTO	R\$ 960,81	R\$ 697,48	R\$ 1.658,29	R\$ 2.064,88	0,647%
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 957,90	R\$ 583,68	R\$ 1.541,58	R\$ 1.919,56	0,601%
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	R\$ 4.869,01	R\$ 1.816,82	R\$ 6.685,83	R\$ 8.325,11	2,608%
18	PINTURAS	R\$ 9.313,43	R\$ 7.017,41	R\$ 16.330,84	R\$ 20.334,95	6,370%
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 24.390,70	R\$ 4.037,12	R\$ 28.427,82	R\$ 35.397,95	11,089%
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 86,23	R\$ 188,26	R\$ 274,49	R\$ 341,79	0,107%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 189.373,61	R\$ 66.983,39	R\$ 256.357,00	R\$ 319.212,41	100,00%
PERCENTAGEM (%)		73,87%	26,13%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Felipe Andrade Dick
Engenheiro Civil
CREA-PR-50-116234UD

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-0
CREA/SC 023409-8

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.

Rua Julio Dalmás, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0											
DATA: 11/04/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR VALDUGA											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO											
ART Nº:											
REG. CREA: PR-19619/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.025,54	R\$ 1.886,31		R\$ 6.911,85
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	340,95	45,66	386,61	2.727,60	365,28	3.092,88	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	143,71	0,21	0,15	0,36	30,18	21,56	51,74	
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	68,72	33,00	21,82	54,82	2.267,76	1.499,47	3.767,23	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 460,26	R\$ 937,62		R\$ 1.397,88
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80	25,76	52,48	78,24	123,65	251,90	375,55	
2.2	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,55	15,62	31,82	47,44	336,61	685,72	1.022,33	
3		FUNDAÇÕES						R\$ 7.767,03	R\$ 3.325,93		R\$ 11.092,96
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	20,00	35,72	20,23	55,95	714,40	404,60	1.119,00	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	M2	14,40	200,00	110,40	310,40	2.880,00	1.589,76	4.469,76	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	44,80	13,49	3,09	16,58	604,35	138,43	742,78	
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,16	1.200,00	367,12	1.567,12	2.592,00	792,98	3.384,98	
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	2,16	451,98	185,26	637,24	976,28	400,16	1.376,44	
4		FORMAS VIGAS E PILARES						R\$ 33.319,53	R\$ 13.167,32		R\$ 46.486,85
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	51,09	92,69	32,48	125,17	4.735,53	1.659,40	6.394,94	
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2	142,92	200,00	80,52	280,52	28.584,00	11.507,92	40.091,92	
5		ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA						R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15		R\$ 10.900,86
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	262,68	12,48	2,28	14,76	3.278,25	598,91	3.877,16	
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	521,82	12,12	1,34	13,46	6.324,46	699,24	7.023,70	
6		CONCRETO DAS VIGAS E PILARES						R\$ 23.354,16	R\$ 6.857,46		R\$ 30.211,62
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	12,03	1.250,00	367,12	1.617,12	15.037,50	4.416,45	19.453,95	
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	12,03	400,00	142,47	542,47	4.812,00	1.713,91	6.525,91	
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	27,60	94,01	19,61	113,62	2.594,68	541,24	3.135,91	
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	94,79	19,36	114,15	909,98	185,86	1.095,84	
7		ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO						R\$ 21.813,90	R\$ 15.407,90		R\$ 37.221,80
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	287,58	45,00	35,00	80,00	12.941,10	10.065,30	23.006,40	
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	575,16	3,43	5,29	8,72	1.972,80	3.042,60	5.015,40	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO			 PARANÁ EDIFICAÇÕES		
			TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022			LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR VALDUGA					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	23,00	300,00	100,00	400,00	6.900,00	2.300,00	9.200,00	
8		PISO						R\$ 4.263,76	R\$ 2.100,43		R\$ 6.364,19
8.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5	M3	7,18	72,50	28,06	100,56	520,55	201,47	722,02	
8.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	10,05	326,96	173,87	500,83	3.285,95	1.747,39	5.033,34	
8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
9		COBERTURA						R\$ 25.275,05	R\$ 2.353,81		R\$ 27.628,86
9.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA	UN	7,00	1.800,00	244,62	2.044,62	12.600,00	1.712,34	14.312,34	
9.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	198,30	60,00	2,86	62,86	11.898,00	567,14	12.465,14	
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	14,35	54,15	5,18	59,33	777,05	74,33	851,39	
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76		R\$ 5.027,61
10.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	100,00	5,48	3,22	8,70	548,00	322,00	870,00	
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	30,00	5,95	3,71	9,66	178,50	111,30	289,80	
10.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
10.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	3,08	0,96	4,04	308,00	96,00	404,00	
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100,00	5,30	1,27	6,57	530,00	127,00	657,00	
10.6	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	655,62	49,31	704,93	655,62	49,31	704,93	
10.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	78,95	4,27	83,22	157,90	8,54	166,44	
10.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	18,93	9,64	28,57	56,79	28,92	85,71	
10.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32	
10.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	32,69	17,64	50,33	98,07	52,92	150,99	
10.11	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	6,00	17,49	9,97	27,46	104,94	59,82	164,76	
10.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,	UN	6,00	191,45	10,16	201,61	1.148,70	60,96	1.209,66	
11		REDE LÓGICA						R\$ 3.010,66	R\$ 535,11		R\$ 3.545,77
11.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	50,64	6,66	57,30	303,84	39,96	343,80	
11.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	305,37	180,90	486,27	305,37	180,90	486,27	
11.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	29,88	6,67	36,55	59,76	13,34	73,10	
11.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	60,00	34,98	4,07	39,05	2.098,80	244,20	2.343,00	
	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E	M	107,00	2,27	0,53	2,80	242,89	56,71	299,60	
12		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INDÊNIO						R\$ 1.410,39	R\$ 130,36		R\$ 1.540,75

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PRO 9 619-D
CREA/SC 023409-8

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação


PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE			PROTOCOLO Nº: _____ ORGÃO: PMSAS			 PARANÁ EDIFICAÇÕES		
			TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022			LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR VALDUGA					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	3,00	167,73	14,60	182,33	503,19	43,80	546,99	
12.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E	UN	4,00	226,80	21,64	248,44	907,20	86,56	993,76	
13		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO						R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76		R\$ 7.927,51
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (½")	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70	
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (¾)	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12	
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78	
13.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97	
13.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	85,00	21,05	22,67	43,72	1.789,25	1.926,95	3.716,20	
13.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	20,00	23,94	8,48	32,42	478,80	169,60	648,40	
13.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	8,00	10,86	9,60	20,46	86,88	76,80	163,68	
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	12,00	19,03	12,15	31,18	228,36	145,80	374,16	
13.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	10,00	29,56	17,91	47,47	295,60	179,10	474,70	
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	36,67	23,69	60,36	1.100,10	710,70	1.810,80	
14		LOUÇAS						R\$ 4.837,94	R\$ 341,70		R\$ 5.179,64
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	917,37	51,88	969,25	917,37	51,88	969,25	
14.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	700,00	51,95	751,95	1.400,00	103,90	1.503,90	
14.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	593,09	23,85	616,94	593,09	23,85	616,94	
14.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	136,68	9,99	146,67	273,36	19,98	293,34	
14.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	143,54	11,95	155,49	143,54	11,95	155,49	
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	355,29	21,69	376,98	710,58	43,38	753,96	
14.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	200,00	21,69	221,69	800,00	86,76	886,76	
15		ESGOTO						R\$ 960,81	R\$ 697,48		R\$ 1.658,29
15.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	2,00	333,89	255,06	588,95	667,78	510,12	1.177,90	
15.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	1,00	66,83	12,14	78,97	66,83	12,14	78,97	
16		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES						R\$ 957,90	R\$ 583,68		R\$ 1.541,58
16.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,86	15,00	9,14	24,14	957,90	583,68	1.541,58	
17		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS						R\$ 4.869,01	R\$ 1.816,82		R\$ 6.685,83

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR VALDUGA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: REG. CREA: PR-19619/D			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
17.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	27,30	30,00	16,99	46,99	819,00	463,83	1.282,83	
17.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	143,71	25,00	8,36	33,36	3.592,75	1.201,42	4.794,17	
17.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82	
18		PINTURAS						R\$ 9.313,43	R\$ 7.017,41		R\$ 16.330,84
18.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	547,86	6,00	6,00	12,00	3.287,16	3.287,16	6.574,32	
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	547,86	6,00	3,00	9,00	3.287,16	1.643,58	4.930,74	
18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	143,71	6,00	3,00	9,00	862,26	431,13	1.293,39	
18.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	7,06	5,52	12,58	1.014,59	793,28	1.807,87	
18.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	6,00	6,00	12,00	862,26	862,26	1.724,52	
19		LAJES E MURO DE CONTENÇÃO						R\$ 24.390,70	R\$ 4.037,12		R\$ 28.427,82
19.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	1,00	9,92	5,16	15,08	9,92	5,16	15,08	
19.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO	KG	147,15	12,64	1,96	14,60	1.859,98	288,41	2.148,39	
19.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,	M2	143,71	100,00	15,00	115,00	14.371,00	2.155,65	16.526,65	
19.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	10,02	430,38	100,00	530,38	4.312,41	1.002,00	5.314,41	
19.5	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3	8,37	458,47	70,00	528,47	3.837,39	585,90	4.423,29	
20		LIMPEZA GERAL						R\$ 86,23	R\$ 188,26		R\$ 274,49
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	143,71	0,60	1,31	1,91	86,23	188,26	274,49	

Felipe Andrade Black
Engenheiro Civil
CREA-PR: SC-1192846/D

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.

Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARIN
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 11/04/22
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS		
															BDI	24,5187%	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,70%	8.606,55	100,00%											8.606,55	6.911,85	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,55%	1.740,62	100,00%											1.740,62	1.397,88	
03	FUNDAÇÕES	4,33%	11.050,25	80,00%	2.762,56	20,00%									13.812,81	11.092,96	
04	FORMAS VIGAS E PILARES	18,13%	34.750,89	60,00%	14.471,21	25,00%	8.682,72	15,00%							57.884,82	46.486,85	
05	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	4,25%	1.357,36	10,00%	8.822,85	65,00%	3.393,40	25,00%							13.573,61	10.900,86	
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	11,78%	5.642,87	15,00%	16.928,60	45,00%	11.285,74	30,00%	3.761,91	10,00%					37.619,12	30.211,62	
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	14,52%	2.317,41	5,00%	6.952,22	15,00%	11.587,03	25,00%	11.587,03	25,00%	13.904,43	30,00%			46.348,10	37.221,80	
08	PISO	2,48%			1.188,69	15,00%	1.981,15	25,00%	1.981,15	25,00%	1.981,15	25,00%	792,46	10,00%	7.924,61	6.364,19	
09	COBERTURA	10,78%							10.320,93	30,00%	12.041,08	35,00%	12.041,08	35,00%	34.403,10	27.628,86	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,96%	313,02	5,00%	626,03	10,00%	626,03	10,00%	1.565,08	25,00%	2.191,11	35,00%	939,05	15,00%	6.260,31	5.027,61	
11	REDE LÓGICA	1,38%									883,03	20,00%	3.532,12	80,00%	4.415,15	3.545,77	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INDÊNIO	0,60%											1.918,52	100,00%	1.918,52	1.540,75	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	3,09%	987,12	10,00%	1.480,68	15,00%	1.480,68	15,00%	2.961,37	30,00%	2.961,37	30,00%			9.871,23	7.927,51	
14	LOUÇAS	2,02%									1.289,92	20,00%	5.159,70	80,00%	6.449,62	5.179,64	
15	ESGOTO	0,65%	103,24	5,00%	412,98	20,00%	412,98	20,00%	516,22	25,00%	412,98	20,00%	206,49	10,00%	2.064,88	1.658,29	
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,60%	767,82	40,00%	575,87	30,00%	575,87	30,00%							1.919,56	1.541,58	
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS	2,61%					2.081,28	25,00%	2.081,28	25,00%	2.497,53	30,00%	1.665,02	20,00%	8.325,11	6.685,83	
18	PINTURAS	6,37%							2.033,49	10,00%	9.150,73	45,00%	9.150,73	45,00%	20.334,95	16.330,84	
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	11,09%			8.849,49	25,00%	8.849,49	25,00%	8.849,49	25,00%	8.849,49	25,00%			35.397,95	28.427,82	
20	LIMPEZA GERAL	0,11%											341,79	100,00%	341,79	274,49	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	67.617,15	21,18%	63.071,17	19,76%	50.956,36	15,96%	45.657,95	14,30%	56.162,82	17,59%	35.746,96	11,20%	319.212,41	256.357,00
VALOR PROPOSTO																	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS					21,18%		19,76%		15,96%		14,30%		17,59%		11,20%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				67.617,15	21,18%	130.688,32	40,94%	181.644,68	56,90%	227.302,63	71,21%	283.465,45	88,80%	319.212,41	100,00%		

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.
 Rua Julio Dalmás, 99
 Bairro 1º de Maio - 89950-000
 Dionísio Cerqueira - Santa Catarina

GILMAR VALDUGA
 Engenheiro Civil
 CREA/PR-19 619-D
 CREA/SC 023409-8



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA
 PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 256.357,00		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.690,71	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.050,86	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.486,66	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.584,65	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 16.642,46	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 32.400,06	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 62.855,41			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 319.212,41			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

09.408.361/0001-46

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
 VALDUGA LTDA.

Rua Julio Dalmas, 99

Bairro 1º de Maio - 89950-000

Dionísio Cerqueira - Santa Catarina

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

GILMAR VALDUGA

Engenheiro Civil

CREA/PR 19 619-D

CREATSC 023409-8

GILMAR VALDUGA
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura



GILMAR VALDUGA - ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 19.619-D E CREA/SC 023409-8
AV. PARANÁ 332 - CENTRO - DIONÍSIO CERQUEIRA - SC - CEP 89950-000
E-MAIL: construtoraepavimentadoravalduga@hotmail.com
gilmar_valduga@hotmail.com
TELEF: 49 99107 4375 / 49 99111671

**ANEXO III
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA
CNPJ: 09.408.361/0001-46
END: RUA JULIO DALMAS, 99 CENTRO- DIONISIO CERQUEIRA SC
TEL 49 99107 4375 / EMAIL: GILMAR_VALDUGA@HOTMAIL.COM

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pela presente, declaro(amos) que a empresa **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo..** Obra: **Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva - Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².**

Atenciosamente.

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8
GILMAR VALDUGA
SOCIO ADMINISTRADOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIONÍSIO CERQUEIRA 03 DE OUTUBRO DE 2022

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.
Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina



GILMAR VALDUGA - ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 19.619-D E CREA/SC 023409-8
AV. PARANÁ 358 - CENTRO - DIONÍSIO CERQUEIRA /SC - CEP 8995-000
E-MAIL: construtoraepavimentadoravalduga@hotmail.com
gilmar_valduga@hotmail.com
TELF.: 49 991074375 / 49 991811671

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA**, CNPJ n.º **09.408.361/0001-46**, com sede na Rua: **Julio Dalmas, n. 99**, Cidade: **Dionísio Cerqueira/SC**, CEP: **89950-000**, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Dionísio Cerqueira-SC, 04 de outubro de 2022.

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.

Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

GILMAR VALDUGA - RG N.º 710.236 SSP/SC - CPF N.º 402.660.609-00
ENGENHEIRO CIVIL/ CREA PR n.º 19619-D e CREA SC n.º 023409-8
SÓCIO/ADMINISTRADOR - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
CNPJ n.º 09.408.361/0001-46

V
B
P



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LIMITADA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204055380	09.408.361/0001-46	08/02/2008	01/02/2008
Endereço: RUA JÚLIO DALMAS, 99 SALA, 1º DE MAIO, DIONÍSIO CERQUEIRA, SC - CEP: 89950000			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, TINTAS, CIMENTOS, PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO, TUBOS DE CONCRETO E PEDRAS, CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, RESIDENCIAL E PÚBLICOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LEVES E PESADOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGENS, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS E DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA CIVIL.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GILMAR VALDUGA 402.660.609-00	120.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
30/09/2021	20217931065		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

223555835



página: 1/2

CONTROLE 15390647724486 CPF SOLICITANTE: 213.040.689-00 NIRE: 42204055380 EMITIDA: 02/09/2022 PROTOCOLO: 223555835



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LIMITADA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42204055380	09.408.361/0001-46	08/02/2008	01/02/2008
Endereço: RUA JÚLIO DALMAS, 99 SALA, 1º DE MAIO, DIONÍSIO CERQUEIRA, SC - CEP: 89950000			

FLORIANOPOLIS - SC, 2 de Setembro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

223555835



página: 2/2



ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA

CNPJ: 402.660.609-00

ENDEREÇO: Rua: Julio Dalmas, n. 99

Cidade: Dionísio Cerqueira/SC

CEP: 89950-000

FONE/FAX: (49) 991074375

DATA: 04/10/2022

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 04 / 10 / 2022

Horário: 08:30

E
Comissão de Licitações