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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

845032

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. Pavimentação Poliédrica em ruas do perimetro urbano 311.811,16 % Período: 22,79% 12,33% 12,94% 17,38% 21,77% 12,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.255,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. GALERIA PLUVIAL  99.385,93 % Período: 32,09% 6,98% 5,27% 19,89% 17,61% 18,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 77.171,08 % Período: 14,61% 16,19% 15,39% 15,39% 23,59% 14,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VERTICAL  2.446,31 % Período: 12,41% 12,41% 12,41% 12,41% 25,18% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PASSEIO PÚBLICO  104.880,95 % Período: 20,25% 14,44% 17,90% 17,22% 24,25% 5,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.6. MEIO FIO DE CONCRETO  26.671,24 % Período: 19,12% 13,32% 15,58% 15,61% 22,98% 13,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 22,79% 12,33% 12,94% 17,38% 21,77% 12,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.304,10 36.398,49 38.211,95 51.310,72 64.290,19 37.784,55 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.763,19 2.035,15 2.136,55 2.868,95 3.594,67 2.112,65 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.067,28 38.433,65 40.348,50 54.179,67 67.884,86 39.897,20 - - - - - - 

%: 22,79% 35,12% 48,06% 65,43% 87,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.304,10 103.702,59 141.914,54 193.225,26 257.515,45 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.763,19 5.798,34 7.934,89 10.803,84 14.398,51 16.511,16 16.511,16 16.511,16 16.511,16 16.511,16 16.511,16 16.511,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.067,28 109.500,93 149.849,43 204.029,10 271.913,96 311.811,16 311.811,16 311.811,16 311.811,16 311.811,16 311.811,16 311.811,16 

Local Responsável Técnico

Nome: Felipe Andrade Blick

CREA/CAU: SC-1192856/D

Data ART/RRT: 20172384364

1040579-10

Total:    R$ 311.811,16

Item Descrição

terça-feira, 30 de outubro de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Poliédrica em ruas do perimetro urbano

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Santo Antonio do Sudoeste Pavimentação Poliédrica em ruas do perimetro urbano

Município de Santo Antonio do Sudoeste 
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