



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054740-03	Nº SICONV 869411/2018	PROponente TOMADOR ZELIRIO PERON FERRARI	APelido EMPREENDIMENTO Quadra poliesportiva	DESCRiÇÃO DO LOTE Quadra poliesportiva
---------------------------	--------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Quadra poliesportiva	229.725,83	% Período:	15,66%	25,84%	58,49%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.109,38	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	25.877,01	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	101.720,20	% Período:		1,66%	98,34%									
1.4.	PISO	57.677,93	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICOS	7.147,93	% Período:			100,00%									
1.6.	INSTALAÇÃO PREV. CONTRA INCÊNDIOS	710,88	% Período:			100,00%									
1.7.	LIMPEZA FINAL E COMPLEMENTO DA OBR	12.807,82	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 229.725,83															
			%:	15,66%	25,84%	58,49%									
	Período:	Repasso:		34.531,79	56.963,20	128.945,13									
		Contrapartida:		1.454,60	2.399,49	5.431,62									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		35.986,39	59.362,69	134.376,75									
	Acumulado:	%:		15,66%	41,51%	100,00%									
		Repasso:		34.531,79	91.494,99	220.440,12									
		Contrapartida:		1.454,60	3.854,09	9.285,71									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		35.986,39	95.349,08	229.725,83									

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Local

sexta-feira, 25 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192856/D
ART/RRT: 20172384364