

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 438/2022****Tomada de preços nº 28/2022**

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 38.183.453/0001-73, neste ato representada por **ALEXANDRE LUAN DALAZEN**, portador do CPF nº 070.456.499-83 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;
- que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do no artigo 65º § 1º e artigo 57º linha II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo, consoante disposto na alínea “b”, inciso I, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, bem como o acréscimo de prazo da vigência contratual, nos termos da previsão do art. 57º alínea II, conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 59.834,61(Cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais com sessenta e um centavos).

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m², nos seguintes termos e condições, ficando aditivado conforme tabela.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	SERV	1,00	33.581,33	33.581,33
1	2	20572	Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra Execução der Reforma com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro,	SERV	1,00	26.253,28	26.253,28



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.				
TOTAL							59.834,61

Subcláusula Terceira – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 12 meses, ficando sua nova vigência para 09/11/2024.

Subcláusula Quarta – Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula oitava do Contrato original passa a ter a seguinte redação:

Cláusula oitava – Vigência

O Contrato terá vigência prorrogada para 09/11/2024, podendo ainda ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 § único da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, 30/11/2023.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

AGRENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA

CNPJ n.º 38.183.453/0001-73

ALEXANDRE LUAN DALAZEN

CPF n.º 070.456.499-83



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 438/2022

Tomada de preços nº 28/2022

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA;

VALOR: R\$ 59.834,61

DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: ALEXANDRE LUAN DALAZEN - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>07/12/2023</u>
JORNAL: <u>Amp</u>
EDICÃO: <u>2914</u>
<u>Harva</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>07/12/2023</u>
JORNAL: <u>tribuna</u>
EDICÃO: <u>2248</u>
<u>Harva</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFEIÇÕES TIPO BUFFET (DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VISITANTES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, Conforme CHAMAMENTO 008/2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PAULO LEMES DE LIMA - RESTAURANTE;
VIGÊNCIA: 29/11/2024
VALOR RENOVADO: R\$ 75.899,20
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
PAULO LEMES DE LIMA -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:D3234CE7

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 400/2022 PROCESSO
INEXIGIBILIDADE Nº 48/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 400/2022

Processo inexigibilidade nº 48/2022

OBJETO: FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFEIÇÕES TIPO BUFFET (DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VISITANTES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, Conforme CHAMAMENTO 008/2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA EIRELI;
VIGÊNCIA: 29/11/2024
VALOR RENOVADO: R\$ 75.899,20
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

Pela contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
- Prefeito Municipal

e pela contratada:
LUCILIA MARIA DE OLIVEIRA -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:1C442C32

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 421/2022 PREGÃO Nº 82/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 421/2022

Pregão nº 82/2022

OBJETO: Contratação de Profissionais para ministrar aulas de Futebol, Voleibol, e Zumba, para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: EDAIANE DA SILVA;
VIGÊNCIA: 05/12/2024
VALOR RENOVADO: R\$ 28.755,00

DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal e

Pela Contratada:
EDAIANE DA SILVA
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:F9579D97

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 422/2022 PREGÃO Nº 82/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 422/2022

Pregão nº 82/2022

OBJETO: Contratação de Profissionais para ministrar aulas de Futebol, Voleibol, e zumba, para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: ELIANE DA SILVA GARCIA;
VIGÊNCIA: 05/12/2024
VALOR RENOVADO: R\$ 27.225,00
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
ELIANE DA SILVA GARCIA -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:BBDBBCA0

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 438/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
28/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 438/2022

Tomada de preços nº 28/2022

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA;
VALOR: R\$ 59.834,61
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal e

Pela Contratada:
ALEXANDRE LUAN DALAZEN
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:47DA232C

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 340/2020 PREGÃO Nº 30/2020**

EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 340/2020

Pregão nº 30/2020

OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES;
VIGÊNCIA: 05/12/2024
VALOR RENOVADO: R\$ 78.768,48
DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023

Pela Contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal e

Pela Contratada:

ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:AE87AF8B

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 8 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 339/2020 PREGÃO Nº 30/2020**

EXTRATO ADITIVO Nº 8 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 339/2020

Pregão nº 30/2020

OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON TRANSPORTES LTDA;
VIGÊNCIA: 05/12/2024

VALOR RENOVADO: R\$ 345.434,52

DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:EF4BE5C8

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0537/2023 PROCESSO
DISPENSA Nº 0110/2023**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0537/2023

Processo dispensa nº 0110/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA

CNPJ Nº 22.212.144/0001-44

Representante: VALDIR ANTONIO CARVALHO

CPF nº 538.829.030-15

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial

descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentaria e projetos em anexo. Obra: Reparos emergenciais na Secretaria de Educação, conforme art. 75 inciso VIII da Lei nº 14.133/2021.

VALOR TOTAL: R\$ 87.547,29 (Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos).

VIGÊNCIA: 04/12/2024

Santo Antonio do Sudoeste, em 05/12/2023.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:4820EA9F

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 529/2023 PREGÃO
ELETRONICO Nº 068/2023**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 529/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

CNPJ Nº 08.779.166/0001-60

Representante: GILMAR S DE CASTRO

CPF nº 632.196.039-04

OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda da Rede Municipal de Ensino através de Recursos Federal do PNAE.

VALOR TOTAL: R\$ 778.417,50 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 29/11/2024

Santo Antonio do Sudoeste, em 30/11/2023.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:CC1CD729

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 530/2023 PREGÃO
ELETRONICO Nº 068/2023**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 530/2023

PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: DAVINIO ADÃO PIN ATACADO LTDA.

CNPJ Nº 24.371.907/0001-25

Representante: DAVINIO ADÃO PIN

CPF nº 822.669.569-49

OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda da Rede Municipal de Ensino através de Recursos Federal do PNAE.

VALOR TOTAL: R\$ 48.465,00 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 29/11/2024

Santo Antonio do Sudoeste, em 30/11/2023.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:188403D6

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 531/2023 PREGÃO
ELETRONICO Nº 068/2023**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 420/2022 - Pregão nº 82/2022
 OBJETO: Contratação de Profissionais para ministrar aulas de Futebol, Voleibol, e Zumba, para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: BRUNO HENRIQUE FORNAZARI DE OLIVEIRA;
 VIGÊNCIA: 05/12/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 21.684,00
 DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: BRUNO HENRIQUE FORNAZARI DE OLIVEIRA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 422/2022 - Pregão nº 82/2022
 OBJETO: Contratação de Profissionais para ministrar aulas de Futebol, Voleibol, e zumba, para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: ELIANE DA SILVA GARCIA;
 VIGÊNCIA: 05/12/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 27.225,00
 DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ELIANE DA SILVA GARCIA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 529/2023
 PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2023
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
 CNPJ Nº 08.779.166/0001-60
 Representante: GILMAR S DE CASTRO - CPF nº 632.196.039-04
 OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda da Rede Municipal de Ensino através de Recursos Federal do PNAE.
 VALOR TOTAL: R\$ 778.417,50 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Dezesesse Reais e Cinquenta Centavos)
 VIGÊNCIA: 29/11/2024
 Santo Antonio do Sudoeste, em 30/11/2023.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 398/2022 - Processo inexigibilidade nº 48/2022
 OBJETO: FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFEIÇÕES TIPO BUFFET (DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VISITANTES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, Conforme CHAMAMENTO 008/2022.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS BOTEZINI & CIA LTDA; VIGÊNCIA: 29/11/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 75.899,20
 DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS BOTEZINI E ERCI BOTEZINI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 438/2022 - Tomada de preços nº 28/2022
 OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA;
 VALOR: R\$ 59.834,61 - DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023. Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ALEXANDRE LUAN DALAZEN - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 530/2023
 PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2023
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: DAVINIO ADÃO PIN ATACADO LTDA.
 CNPJ Nº 24.371.907/0001-25
 Representante: DAVINIO ADÃO PIN - CPF nº 822.669.569-49
 OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda da Rede Municipal de Ensino através de Recursos Federal do PNAE.
 VALOR TOTAL: R\$ 48.465,00 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais). VIGÊNCIA: 29/11/2024
 Santo Antonio do Sudoeste, em 30/11/2023.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 399/2022 - Processo inexigibilidade nº 48/2022
 OBJETO: FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFEIÇÕES TIPO BUFFET (DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VISITANTES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, Conforme CHAMAMENTO 008/2022.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: PAULO LEMES DE LIMA - RESTAURANTE;
 VIGÊNCIA: 29/11/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 75.899,20
 DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: PAULO LEMES DE LIMA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 340/2020 - Pregão nº 30/2020
 OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES;
 VIGÊNCIA: 05/12/2024 - VALOR RENOVADO: R\$ 78.768,48
 DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 531/2023
 PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2023
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: DECASTRO CONVENIENCIA LTDA
 CNPJ Nº 43.707.894/0001-57
 Representante: GILMAR S DE CASTRO
 CPF nº 632.196.039-04
 OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda da Rede Municipal de Ensino através de Recursos Federal do PNAE.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.209.356,00 (Um Milhão, Duzentos e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais). VIGÊNCIA: 29/11/2024
 Santo Antonio do Sudoeste, em 30/11/2023.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 400/2022 - Processo inexigibilidade nº 48/2022
 OBJETO: FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFEIÇÕES TIPO BUFFET (DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E VISITANTES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, Conforme CHAMAMENTO 008/2022.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: RESTAURANTE E PIZZARIA LUARA EIRELI;
 VIGÊNCIA: 29/11/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 75.899,20
 DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023. Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LUCILIA MARIA DE OLIVEIRA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 8 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2020 - Pregão nº 30/2020
 OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON TRANSPORTES LTDA;
 VIGÊNCIA: 05/12/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 345.434,52
 DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 532/2023
 PREGÃO ELETRONICO Nº 068/2023
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ Nº 51.276.789/0001-49
 Representante: DANIEL LUIS ZAMIGAN
 CPF nº 004.707.180-05
 OBJETO: Aquisição de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda da Rede Municipal de Ensino através de Recursos Federal do PNAE.
 VALOR TOTAL: R\$ 4.966,50 (Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos). VIGÊNCIA: 29/11/2024
 Santo Antonio do Sudoeste, em 30/11/2023.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 421/2022 - Pregão nº 82/2022
 OBJETO: Contratação de Profissionais para ministrar aulas de Futebol, Voleibol, e Zumba, para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: EDAIANE DA SILVA;
 VIGÊNCIA: 05/12/2024
 VALOR RENOVADO: R\$ 28.755,00
 DATA DA ASSINATURA: 05/12/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: EDAIANE DA SILVA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 0537/2023
 Processo dispensa nº 0110/2023. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA
 CNPJ Nº 22.212.144/0001-44
 Representante: VALDIR ANTONIO CARVALHO
 CPF nº 538.829.030-15
 OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reparos emergenciais na Secretaria de Educação, conforme art. 75 inciso VIII da Lei nº 14.133/2021.
 VALOR TOTAL: R\$ 87.547,29 (Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos).
 VIGÊNCIA: 04/12/2024
 Santo Antonio do Sudoeste, em 05/12/2023.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 539/2023
 Processo dispensa nº 111/2023
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: FARMÁCIAS BRAVA LTDA
 CNPJ Nº 09.597.446/0022-44
 Representante: DANIEL NEKEL DA SILVA
 CPF nº 029.291.649-30
 OBJETO: Aquisição de medicamento a paciente ROSILEI TERESINHA SCHEURER.
 VALOR TOTAL: R\$ 2.246,52 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
 VIGÊNCIA: 04/12/2024
 Santo Antonio do Sudoeste, em 05/12/2023.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Saldo do contrato



Equiplano

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Sequência: 4750 - Contrato: 438/2022			Licitação: Tomada de preços - 58 00028/2022				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 581048 - 5 Nome: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA			CPF/CNPJ: 38.183.453/0001-73		Telefone: 46 99106834		16/12/2022		15/12/2023		09/11/2024	
Lote: 001												
Item: 001	228.500,69	228.500,69		0,00		0,00		0,00		200.000,00		28.500,69
Produto: 20571 Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: V
Solicitante: 549420 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA			Local: 000092 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 002	117.118,53	117.118,53		26.253,28		0,00		0,00		112.262,03		31.109,78
Produto: 20572 Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: V
Solicitante: 549420 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA			Local: 000092 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Total		345.619,22		26.253,28		0,00		0,00		312.262,03		59.610,47
Total geral		345.619,22		26.253,28		0,00		0,00		312.262,03		59.610,47

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4750

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: NATALICIA FRANCISCONI, na versão: 5533 h

30/11/2023 10:09:08



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Listagem de Contratos

Equipário

Página:1

Sequência: 4750 Contrato: 000438-1/2022 SIM-AM: 438

Início vigência 16/12/2022 **Final vigência** 09/11/2024 **Início execução** 16/12/2022 **Final execução** 09/02/2024 **Fornecedor** 581048-5 AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
Gestor 19801 - JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA **Início exec.gestor** 16/12/2022 **Fim exec.gestor** 16/12/2022

Local 92 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS **Licitação** Tomada de preços - 58 000028/2022

Súmula
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².

Fiscal:
561181-4 FELIPE ANDRADE BLICK

Controlador de encargos sociais e tributários:
549420-6 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	05/05/2023	15/12/2023	
2	Aditivo	Não	Prazo	02/08/2023	15/12/2023	
3	Aditivo	Não	Prazo	10/11/2023	09/11/2024	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	345.619,22	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	345.619,22	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(312.262,03)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	33.357,19

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	345.619,22	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	345.619,22	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(312.262,03)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	33.357,19

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Licitação
 - Exercício: 2022
 - Número: 28
 - Modalidade: Tomada de preços
- Imprimir os atos contratuais



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023**Saldo do contrato**

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 4750 - Contrato: 438/2022				Licitação: Tomada de preços - 58 000028/2022				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 581048 - 5 Nome: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA				CPF/CNPJ: 38.183.453/0001-73		Telefone: 46 99106834		16/12/2022	15/12/2023	09/11/2024			
Lote: 001													
Item: 001		228.500,69	228.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.500,69			
Produto: 20571 Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra									Unidade de medida: SERV		Tipo controle: V		
Solicitante: 549420 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA			Local: 000092 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 002		117.118,53	117.118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.262,03	4.856,50			
Produto: 20572 Execução de Reforma com fornecimento de material e mão de obra									Unidade de medida: SERV		Tipo controle: V		
Solicitante: 549420 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA			Local: 000092 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Total		345.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.262,03	33.357,19			
Total geral		345.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.262,03	33.357,19			

Critério de seleção:

- Licitação

Exercício: 2022

Número: 28

Modalidade: Tomada de preços

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Listagem de Contratos

Equiplano

Página 1

Sequência: 4750 Contrato: 000438-1/2022 SIM-AM: 438

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
16/12/2022	09/11/2024	16/12/2022	09/02/2024	581048-5 AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA	16/12/2022	16/12/2022

Gestor
19801 - JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Local
92 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS

Licitação
Tomada de preços - 58 000028/2022

Súmula
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na ESTRADA RURAL, POSTO DE SAÚDE DA BOA VISTA DO CAPANEMA. Área de ampliação: 58,00m². Área de reforma: 62,27m².

Fiscal:
561181-4 FELIPE ANDRADE BLICK

Controlador de encargos sociais e tributários:
549420-6 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	345.619,22	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	405.453,83	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(371.872,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	33.581,33

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	345.619,22	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	405.453,83	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(371.872,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	33.581,33

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4750
- Imprimir somente com saldo disponível para novas requisições de empenho



Ofício

Santo Antônio do Sudoeste, 25 de Novembro de 2023

Assunto: TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇO Nº 028/2022

CONTRATO Nº 438/202

À AGREENGE ENGENHARIA CIVIL, vem através desta solicitar aditivo de valor do Contrato nº 438/2022, o presente termo tem por objeto o aditivo a AMPLIAÇÃO de R\$ 34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais).

Descrição dos Serviços:

- 136 m² de paver.
- Construção de lixeira de 2,30x1,40m pé direito de 2,80 contendo laje, cerâmica e portas metálicas.
- Instalação de 3 bancos de madeira.
- Casinha para o compressor contendo grades.
- Instalação de bancadas.
- Instalação de Cubas.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², 20m.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², 30m.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², 20m.
- Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 5 Unidades.
- Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, 5m.
- Mangueira Para Gas - Glp, 3 Unidades.

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
AVENIDA BRASIL, 2369, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
FONE: 46 999106834, 46 999213672



AGREENGE

ENGENHARIA CIVIL

- Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, 2,66 M².

Tal requerimento é motivado pela necessidade dos serviços solicitados.

Certos da boa acolhida desta solicitação, solicito confirmação do requisitado.

AGREENGE
ENGENHARIA CIVIL
LTDA:38183453000173

Assinado de forma digital por
AGREENGE ENGENHARIA CIVIL
LTDA:38183453000173
Dados: 2023.11.29 15:30:53 -03'00'

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ:38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
AVENIDA BRASIL, 2369, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
FONE: 46 999106834, 46 999213672

 <p>PARANÁ GOVERNO DO ESTADO</p>	<p>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</p>			<p>ENDEREÇO: #REF! MUNICÍPIO: #REF! LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: #REF!</p>		<p>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: #REF! TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO ART Nº: #REF! REG. CREA: #REF!</p>		 <p>PARANÁ EDIFICAÇÕES</p>
	<p>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 #REF!</p>							

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
21	21	SERVIÇOS SUPRIMIDOS						-R\$ 7.050,30	-R\$ 464,00		-R\$ 2.514,30
18.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	-58,00	35,35	8,00	43,35	-2.050,30	-464,00	-2.514,30	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								-R\$ 2.514,30	100,00%
	1	CUSTO DO BDI								-R\$ 616,51	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								-R\$ 3.130,81	
22	22	SERVIÇOS ACRESCIDOS DE CONTRATO						R\$ 10.900,37	R\$ 3.639,98		R\$ 14.540,35
		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER									
22.1	96995			20,00	12,18	24,82	37,00	64,45	131,30	740,00	
		ABRIGOS RESIDUOS									
22.6	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE		6,00	0,16	0,12	0,28	65,52	46,80	1,68	
22.7	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS		4,38	28,66	17,02	45,68	125,53	74,55	200,08	
22.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		0,30	20,09	40,93	61,02	6,03	12,28	18,31	
22.9	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		1,00	12,18	24,82	37,00	12,18	24,82	37,00	
22.10	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,		6,00	27,86	15,78	43,64	167,16	94,68	261,84	
22.11	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA		8,76	72,30	25,33	97,63	633,35	221,89	855,24	
22.12	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE		17,52	187,92	62,81	250,73	3.292,36	1.100,43	4.392,79	
22.13	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -		35,60	9,73	1,78	11,51	346,39	63,37	409,76	
22.14	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM		71,23	9,45	1,05	10,50	673,12	74,79	747,92	
22.15	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		0,80	1.316,84	286,35	1.603,19	1.053,47	229,08	1.282,55	
22.16	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO		0,80	335,70	111,13	446,83	268,56	88,90	357,46	
22.17	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,		1,12	7,74	4,02	11,76	8,67	4,50	13,17	
22.18	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO		15,03	9,86	1,53	11,39	148,20	23,00	171,19	
22.19	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,		9,38	117,14	19,48	136,62	1.098,77	182,72	1.281,50	
22.20	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020		9,38	108,62	0,25	108,87	1.018,86	2,35	1.021,20	
22.21	92724	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA		1,12	308,97	17,07	326,04	346,05	19,12	365,16	
22.22	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5		0,50	56,55	21,89	78,44	28,28	10,95	39,22	
22.23	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017		0,50	255,03	135,62	390,65	127,52	67,81	195,33	
22.24	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM		4,00	27,57	6,52	34,09	110,28	26,08	136,36	
22.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018		1,51	22,03	7,13	29,16	33,27	10,77	44,03	
22.27	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM		23,80	33,64	32,35	65,99	800,63	769,93	1.570,56	
22.28	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE		47,60	2,68	4,13	6,81	127,57	196,59	324,16	
22.30	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.		47,60	7,23	3,43	10,66	344,15	163,27	507,42	



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 #REF!

ENDEREÇO: #REF!
 MUNICÍPIO: #REF!
 LEVANTAMENTO Nº:
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: #REF!

PROTOCOLO Nº:
 ORGÃO: #REF!
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
 ART Nº: #REF!
 REG. CREA: #REF!



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 14.973,93	
1		CUSTO DO BDI								R\$ 3.671,61	
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 18.645,54	
23		SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS						R\$ 16.647,09	R\$ 5.771,89		R\$ 22.418,98
		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER									
23.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	162,85	1,53	0,63	2,16	249,16	102,60	351,76	
23.2	AUX1737	ASSENTAMENTO EM PASSEIO DE PISO INTERTRAVADO DE BLOCO RETANGULAR ESPESSURA 6 CM,	M2	162,85	10,74	11,56	22,30	1.749,01	1.882,55	3.631,56	
23.3	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	162,85	38,71	4,63	43,34	6.303,92	754,00	7.057,92	
		ABRIGOS RESIDUOS									
23.4	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE	M2	9,38	70,57	20,53	91,10	661,95	192,57	854,52	
23.5	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M2	47,60	19,48	14,64	34,12	927,25	696,86	1.624,11	
23.6	AUX1972	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,36	279,79	61,31	341,10	940,09	206,00	1.146,10	
23.7	AUX2542	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 25 CM DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"	M	15,00	173,48	123,80	297,28	2.602,20	1.857,00	4.459,20	
		BANCOS									
23.8	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO	UN	3,00	1.071,17	26,77	1.097,94	3.213,51	80,31	3.293,82	
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 22.418,99	
1		CUSTO DO BDI								R\$ 5.497,14	
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 27.916,13	
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI ORIGINAL								R\$ 34.878,62	
		BDI DE 24,52%									
1		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ORIGINAL								R\$ 228.503,08	
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - GLOSAS								-R\$ 3.130,81	
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ADITIVO CONTRATUAL								R\$ 18.645,54	
		CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ADITIVO EXTRA CONTRATUAL								R\$ 27.916,13	
		TOTAL COM BDI SEM DESCONTO								43.430,86	
		DESCONTO								9.849,53	
		TOTAL								33.581,33	

FELIPE ANDRADE
BLICK:0483 3277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE
 BLICK:04833277948
 Dados: 2023.11.28 14:44:48 -03'00'



Ofício

Santo Antônio do Sudoeste, 25 de Novembro de 2023

Assunto: TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇO Nº 028/2022

CONTRATO Nº 438/202

À AGREENGE ENGENHARIA CIVIL, vem através desta solicitar aditivo de valor do Contrato nº 438/2022, o presente termo tem por objeto o aditivo a REFORMA de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Descrição dos serviços:

- Bancada de 2,30x0,80 de granito.
- Fabricação de porta/bancada para farmacia.
- Demolição de alvenaria 36,75m³
- Emposso/Massa Única 71,33m²
- Aplicação de lixamento de massa 47,90m²
- Aplicação de fundo de selador 47,90m²
- Aplicação de pintura 47,90m²
- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 19,13m²
- Contrapiso em argamassa 2,08m²
- Execução e compactação de base e ou sub base 1,00m³
- Kit porta de madeira para pintura 4 unidades.
- Instalação de tubos de PVC 18,00m
- Lavatório louça branca com coluna 4 unidades.
- Laje pré-moldada unidirecional 0,80m.
- Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica 0,80m²



- Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26 42,60m.
- Calha em chapa de aço galvanizado número 24 12,10m.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², 30m.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², 50m.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², 50m.
- Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², 40m.
- Conector Em Bronze/latão, Dn 28 Mm, 6 unidades.
- Lâmpada Tubular Fluorescente T10 De 20/40 W, 4 Unidades.
- Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, 3 Unidades.
- Interruptor Simples (2 Módulos), 10a/250v, 1 Unidade.
- Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir, 1 unidade.
- Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 10 Unidades.
- Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, 4 Unidades.
- Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço, 48,12 KG.
- Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, 0,81m³.

Tal requerimento é motivado pela necessidade dos serviços solicitados.

Certos da boa acolhida desta solicitação, solicito confirmação do requisitado.

AGREENGE
ENGENHARIA CIVIL
LTDA:38183453000173

Assinado de forma digital por
AGREENGE ENGENHARIA CIVIL
LTDA:38183453000173
Dados: 2023.11.29 15:30:22 -03'00'

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ:38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
AVENIDA BRASIL, 2369, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
FONE: 46 999106834, 46 999213672



PARECER TÉCNICO Nº 33/2023.

ASSUNTO: Aumento de meta física, AMPLIAÇÃO UBS BOA VISTA DO CAPANEMA.

OBRA: Ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada na ESTRADA acesso BOA VISTA DO CAPANEMA, LICITAÇÃO Processo de TOMADA DE PREÇO Nº 028/2022, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 438/2022;

Atendendo solicitação da Empresa Executora AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA – Cnpj: 38.183.453/0001-73, em resposta ao pedido da empresa, em anexo, venho por meio deste emitir parecer sobre o aditivo de valor devido ao aumento de meta física, manifestamos a seguinte parecer.

Tendo como base que a Unidade Básica de Saúde da Boa Vista do Capanema é uma edificação antiga e que não foi possível prever inicialmente todas as melhorias, foi necessário realizar um aumento de meta física para que a edificação ficasse segura e pronta para ser utilizada.

Assim sendo a Engenharia do Município de Santo Antonio do Sudoeste, representado por mim, Engenheiro Civil Felipe Andrade Blick, CREA-SC: PR-1192846/D, visto que foi necessária essa modificação para que o povo da Boa Vista do Capanema possa ser atendidos em um ambiente seguro e qualidade.

Foi necessário realizar o aumento de meta física dos seguintes serviços contratados pelo Município com a Empresa Executora AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Sendo assim, somos favoráveis que seja efetuado o ADITIVO DE VALOR devido o aumento de meta física.

Sendo este o parecer, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de novembro de 2023.

FELIPE

Assinado de forma

ANDRADE

digital por FELIPE

ANDRADE

BLICK:04833

BLICK:04833277948

277948

Dados: 2023.11.28

Felipe Andrade Blick

Eng.º Civil

CREA PR: SC – 1192846/D



PARECER TÉCNICO N° 34/2023.

ASSUNTO: Aumento de meta física, REFORMA UBS BOA VISTA DO CAPANEMA.

OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada na ESTRADA acesso BOA VISTA DO CAPANEMA, LICITAÇÃO Processo de TOMADA DE PREÇO N° 028/2022, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 438/2022;

Atendendo solicitação da Empresa Executora AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA – Cnpj: 38.183.453/0001-73, em resposta ao pedido da empresa, em anexo, venho por meio deste emitir parecer sobre o aditivo de valor devido ao aumento de meta física, manifestamos a seguinte parecer.

Tendo como base que a Unidade Básica de Saúde da Boa Vista do Capanema é uma edificação antiga e que não foi possível prever inicialmente todas as melhorias, foi necessário realizar um aumento de meta física para que a edificação ficasse segura e pronta para ser utilizada.

Assim sendo a Engenharia do Município de Santo Antonio do Sudoeste, representado por mim, Engenheiro Civil Felipe Andrade Blick, CREA-SC: PR-1192846/D, visto que foi necessária essa modificação para que o povo da Boa Vista do Capanema possa ser atendidos em um ambiente seguro e qualidade.

Foi necessário realizar o aumento de meta física dos seguintes serviços contratados pelo Município com a Empresa Executora AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Sendo assim, somos favoráveis que seja efetuado o ADITIVO DE VALOR devido o aumento de meta física.

Sendo este o parecer, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Santo Antonio do Sudoeste, 29 de novembro de 2023.

FELIPE ANDRADE

BLICK:04833277948

Assinado de forma digital por

FELIPE ANDRADE

BLICK:04833277948

Dados: 2023.11.29 15:43:00

-03'00'

Felipe Andrade Blick

Eng.º Civil

CREA PR: SC – 1192846/D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
REFORMA UBS - BOA VISTA DO CAPANEMA				ENDEREÇO: BOA VISTA DO CAPANEMA				PROTOCOLO Nº: PMSAS			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0				MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE				TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA			
DATA: 08/06/2022				LEVANTAMENTO Nº:				ART Nº: 1720234851990			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick				REG. CREA: SC-1192846/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9		SERVIÇOS SUPRIMIDOS									R\$ -
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ -	
	1	CUSTO DO BDI								R\$ -	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ -	
10		SERVIÇOS ACRESCIDOS DE CONTRATO						R\$ 7.002,69	R\$ 3.734,41		R\$ 10.737,10
	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	36,75	16,00	35,00	51,00	588,00	1.286,25	1.874,25	
	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	71,33	15,00	10,00	25,00	1.069,95	713,30	1.783,25	
	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	47,90	10,00	6,00	16,00	479,00	287,40	766,40	
	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	47,90	1,60	0,80	2,40	76,64	38,32	114,96	
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	47,90	9,00	4,00	13,00	431,10	191,60	622,70	
	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM	M2	2,08	25,00	13,00	38,00	52,00	27,04	79,04	
	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	1,00	96,00	3,70	99,70	96,00	3,70	99,70	
	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO	UN	4,00	958,00	195,00	1.153,00	3.832,00	780,00	4.612,00	
	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	18,00	21,00	22,60	43,60	378,00	406,80	784,80	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 10.737,10	
	1	CUSTO DO BDI								R\$ 2.362,16	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 13.099,26	
11		SERVIÇOS EXTRA CONTRACTUAIS						R\$ 12.568,02	R\$ 3.055,44		R\$ 15.624,36
	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	4,58	366,86	200,00	566,86	1.680,22	916,00	2.596,22	
	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	19,13	54,50	56,57	111,07	1.042,59	1.082,18	2.124,77	
	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO	UN	2,66	1.015,89	199,45	1.215,34	2.702,27	530,54	3.232,80	
	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	4,00	986,76	51,95	1.038,71	3.947,04	207,80	4.154,84	
	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	42,60	54,15	5,18	59,33	2.306,79	220,67	2.527,46	
	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M	13,10	67,94	7,50	75,44	890,01	98,25	988,26	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 15.624,35	
	1	CUSTO DO BDI								R\$ 3.830,89	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI								R\$ 19.455,24	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI								R\$ 26.361,45	
	1	BDI DE 24,52%									
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ORIGINAL								R\$ 117.118,53	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - GLOSAS								R\$ -	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ADITIVO CONTRATUAL								R\$ 13.099,26	
	1	CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ADITIVO EXTRA CONTRATUAL								R\$ 19.455,24	
		TOTAL COM BDI E SEM DESCONTO								32.554,50	
		DESCONTO								6.301,22	
		TOTAL								26.253,28	

FELIPE Assinado de forma digital por FELIPE
ANDRADE ANDRADE
BLICK:048 BLICK:0483327794
33277948 8
 Dados: 2023.11.29
 15:45:15 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

REFORMA UBS - BOA VISTA DO CAPANEMA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 08/06/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: BOA VISTA DO CAPANEMA

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Andrade Blick

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS E REFORMA

ART Nº: 1720234851990

REG. CREA: SC-1192846/D

