



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



PRÓPRIO: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JI
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
EMPRESA:

DATA: 27/09/24
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	DEMOLIÇÕES	6,76%	3.097,47	100,00%				0,00%		0,00%			0,00%		0,00%	3.097,47	2.386,48
02	REVESTIMENTO CERAMICO	17,72%	8.126,24	100,00%												8.126,24	6.260,96
03	SUBSTITUIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS	10,07%	4.615,44	100,00%												4.615,44	3.556,02
04	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	4,74%	2.173,76	100,00%												2.173,76	1.674,80
05	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO	12,24%			5.611,63	100,00%										5.611,63	4.323,55
06	REVESTIMENTO EM GRANITO	5,74%			2.630,17	100,00%										2.630,17	2.026,45
07	FORRO EM PVC	5,24%			2.404,48	100,00%										2.404,48	1.852,56
08	PORTAS EM ALUMINIO	37,49%			17.187,71	100,00%										17.187,71	13.242,48
09		0,00%															
10		0,00%															
11		0,00%															
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	18.012,90	39,29%	27.833,99	60,71%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		45.846,89	35.323,30
VALOR PROPOSTO				39,29%		60,71%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			18.012,90	39,29%	45.846,89	100,00%	45.846,89	100,00%	45.846,89	100,00%	45.846,89	100,00%	45.846,89	100,00%			

CESAR
AUGUSTO
ORTEGA:6616
0871900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
Dados: 2024.09.27 14:20:29 -03'00'