
PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTADATA: 07/08/23

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 30,0002%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,91% 3.045,13 100,00% 3.045,13 2.342,40 
02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO 19,79% 39.532,52 60,00% 26.355,01 40,00% 65.887,53 50.682,62 
03 FUNDAÇÕES 6,06% 12.106,50 60,00% 8.071,00 40,00% 20.177,49 15.521,12 
04 ALVENARIA 14,45% 28.861,64 60,00% 19.241,10 40,00% 48.102,74 37.002,04 
05 ESQUADRIAS 18,97% 63.159,97 100,00% 63.159,97 48.584,50 
06 REVESTIMENTOS 21,53% 21.502,97 30,00% 50.173,60 70,00% 71.676,57 55.135,72 
07 FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,37% 617,16 50,00% 617,16 50,00% 1.234,33 949,48 
08 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 6,05% 6.045,56 30,00% 6.045,56 30,00% 8.060,75 40,00% 20.151,88 15.501,42 
09 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 0,99% 3.312,08 100,00% 3.312,08 2.547,75 
10 PINTURA 5,11% 17.000,21 100,00% 17.000,21 13.077,06 
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,75% 5.747,62 30,00% 5.747,62 30,00% 7.663,49 40,00% 19.158,73 14.737,46 
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 54.684,14 16,43% 96.583,81 29,01% 144.985,01 43,55% 36.653,70 11,01% 0,00% 0,00% 332.906,65 256.081,57

 
54.684,14 16,43% 151.267,94 45,44% 296.252,95 88,99% 332.906,65 100,00% 332.906,65 100,00% 332.906,65 100,00%

  0,00%29,01%  43,55%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 16,43%   11,01%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 

PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


