



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ I
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
EMPRESA:

DATA: 07/08/23
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO															EDIFICAÇÕES		BDI		30,0002%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	3.045,13	100,00%											3.045,13	2.342,40				
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	19,79%	39.532,52	60,00%	26.355,01	40,00%									65.887,53	50.682,62				
03	FUNDAÇÕES	6,06%	12.106,50	60,00%	8.071,00	40,00%									20.177,49	15.521,12				
04	ALVENARIA	14,45%			28.861,64	60,00%	19.241,10	40,00%							48.102,74	37.002,04				
05	ESQUADRIAS	18,97%					63.159,97	100,00%							63.159,97	48.584,50				
06	REVESTIMENTOS	21,53%			21.502,97	30,00%	50.173,60	70,00%							71.676,57	55.135,72				
07	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,37%					617,16	50,00%	617,16	50,00%					1.234,33	949,48				
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6,05%			6.045,56	30,00%	6.045,56	30,00%	8.060,75	40,00%					20.151,88	15.501,42				
09	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,99%							3.312,08	100,00%					3.312,08	2.547,75				
10	PINTURA	5,11%							17.000,21	100,00%					17.000,21	13.077,06				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,75%			5.747,62	30,00%	5.747,62	30,00%	7.663,49	40,00%					19.158,73	14.737,46				
12		0,00%																		
13		0,00%																		
14		0,00%																		
15		0,00%																		
16		0,00%																		
17		0,00%																		
18		0,00%																		
19		0,00%																		
20		0,00%																		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	54.684,14	16,43%	96.583,81	29,01%	144.985,01	43,55%	36.653,70	11,01%		0,00%	0,00%	332.906,65	256.081,57					
VALOR PROPOSTO				16,43%		29,01%		43,55%		11,01%		0,00%	0,00%							
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																				
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			54.684,14	16,43%	151.267,94	45,44%	296.252,95	88,99%	332.906,65	100,00%	332.906,65	100,00%	332.906,65	100,00%						