
PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE SAM  60 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.500.000,00R$        86,14%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 10/05/2024 Dias 70 Data 29/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 241.327,18R$          13,86%

Quantidade: 10.723,47 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.741.327,18            100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 29/7/24 29/8/24 29/9/24 30/10/24 30/11/24 31/12/24

Data Fim 28/8/24 28/9/24 29/10/24 29/11/24 30/12/24 30/1/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 63,71 9,90 9,90 3,30 6,60 6,59 6 6.632,42                      0,38%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM -                               

4 BASE / SUB-BASE -                               

5 REVESTIMENTO 14,10 17,91 21,03 19,29 17,17 10,50 6 1.103.422,96               63,37%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                               

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 18,41 19,54 21,11 16,69 13,64 10,61 6 577.681,21                  33,17%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 25.714,15                    1,48%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 33,19 36,17 8,96 8,07 7,63 5,98 6 27.876,44                    1,60%

TOTAIS 1.741.327,18            100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.639,91       565,61          565,61          188,54           377,07          376,50          -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  6 5.713,25                   0,33%

1C CONTRAPARTIDA R$ 585,61          91,00            91,00            30,33             60,67            60,57            -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  919,17                     0,05%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

3T DRENAGEM TESOURO R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 134.020,74   170.234,85   199.890,51   183.351,78    163.201,14   99.802,68     -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  6 950.501,70               54,58%

5C CONTRAPARTIDA R$ 21.561,90     27.388,20     32.159,34     29.498,51      26.256,58     16.056,73     -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  152.921,26               8,78%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ 91.612,12     97.235,24     105.047,90   83.053,03      67.875,57     52.797,64     -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  6 497.621,48               28,58%

7C CONTRAPARTIDA R$ 14.739,00     15.643,67     16.900,61     13.361,97      10.920,15     8.494,34       -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  80.059,73                 4,60%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -               -               -               -                -               22.150,48     -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  1 22.150,48                 1,27%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               3.563,67       -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  3.563,67                   0,20%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -                -               -               -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  -                           

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 7.969,95       8.685,54       2.151,57       1.937,86        1.832,20       1.435,98       -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  6 24.013,10                 1,38%

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.282,24       1.397,37       346,16          311,77           294,77          231,03          -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  3.863,34                   0,22%

T TOTAIS TESOURO R$ 237.242,71   276.721,24   307.655,59   268.531,20    233.285,99   176.563,28   -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  1.500.000,00            86,14%

C CONTRAPARTIDA R$ 38.168,74     44.520,24     49.497,10     43.202,58      37.532,17     28.406,35     -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  241.327,18               13,86%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 275.411,45   321.241,48   357.152,69   311.733,78    270.818,15   204.969,62   -               -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -                  -                  1.741.327,18            100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 15,82% 18,45% 20,51% 17,90% 15,55% 11,77% 1.741.327,18            100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 15,82% 34,26% 54,77% 72,68% 88,23% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

FELIPE ANDRADE BLICK  - CREA PR: SC-1192846/D RICARDO ANTONIO ORTIÑA

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/05/2024 - sex
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