

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº 76	SAM	60
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			10/05/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.741.327,18	Valor total Mão de Obra:	R\$ 321.264,18 18,45%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.420.063,00 81,55%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.741.327,18	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 275.411,45	Iniciará na Rua U1 - Sadi Vargas inserindo a Placa de Obra, apos sera executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Sadi Vargas e Osvino Bier. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVeR's e rampas de PNE, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: Sadi Vargas e Osvino Bier ;
Etapa 2	30	R\$ 321.241,48	Será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte ruas: General Osório e Laurindo F. Scopel . Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVeR's e rampas de PNE, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: General Osório e Laurindo Flávio Scopel;
Etapa 3	30	R\$ 357.152,69	Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Gelson Pelin e Severino Dellani. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVeR's e rampas de PNE, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: Gelson Pelin e Severino Dellani;
Etapa 4	30	R\$ 311.733,78	Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Bruno Wingert e Vereador Ondino Alves dos Anjos. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVeR's e rampas de PNE, os serviços serão realizados nas seguinte ruas: Bruno Wingert e Vereador Ondino Alves dos Anjos.
Etapa 5	30	R\$ 270.818,15	Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos nas seguintes ruas: Barão do Rio Branco e Das Orquídeas. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVeR's e rampas de PNE, os serviços serão realizados na seguinte rua: Eurico Locatelli. Sinalização de Transito, os serviços serão realizados nas seguinte ruas: Barão do Rio Branco e Das Orquídeas.
Etapa 6	30	R\$ 204.969,62	Será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Cerejeira. Na Rua Cerejeira será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVeR's e rampas de PNE. Será instalado as placas de identificação de logradouro e a Sinalização de Transito, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: Sadi Vargas, Osvino Bier, General Osório, Laurindo Flávio Scopel, Gelson Pelin, Severino Dellani, Bruno Wingert.