

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº 75	SAM	58
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	BAIRROS: SETE DE SETEMBRO, NOVO HORIZONTE E JARDIM FRONTEIRA		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/04/2024 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.575.039,83	Valor total Mão de Obra:	R\$ 275.787,92 17,51%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.299.251,91 82,49%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 1.575.039,83	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 73.614,65	Iniciará na Rua U1 - Flamboyant inserindo a Placa de Obra, após será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Travessa Cedro. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVER's e rampas de PNE, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: Flamboyant, Cedro, Travessa Cedro.
Etapa 2	30	R\$ 352.878,60	Será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Flamboyant.
Etapa 3	30	R\$ 334.998,44	Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Cristiano Wagner.
Etapa 4	30	R\$ 374.778,91	Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Fortaleza e Rui Barbosa. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVER's e rampas de PNE, os serviços serão realizados na seguinte rua: Fortaleza.
Etapa 5	30	R\$ 245.654,82	Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos nas seguintes ruas: Cedro e Eurico Locatelli. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVER's e rampas de PNE, os serviços serão realizados na seguinte rua: Eurico Locatelli. Sinalização de Transito, os serviços serão realizados na seguinte rua: Eurico Locatelli.
Etapa 6	30	R\$ 193.114,41	Será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de ligação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Waldemiro Petry Machado. Na Rua Waldemiro Petry Machado, Cristiano Wagner e Rui Barbosa serão feitos os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVER's e rampas de PNE. Será instalado as placas de identificação de logradouro e a Sinalização de Transito, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: Flamboyant, Cedro, Cristiano Wagner.