
PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL VILA CATARINA DATA: 19/06/24

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

EMPRESA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTEPROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

BDI 29,7922%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,86% 1.223,43 33,00% 1.223,43 33,00% 1.260,50 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.707,36 2.856,38 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,30% 4.580,51 100,00% 4.580,51 3.529,11 
03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 16,65% 33.162,02 100,00% 33.162,02 25.550,08 
04 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 14,99% 14.921,54 50,00% 14.921,54 50,00% 29.843,07 22.992,96 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,27% 544,61 100,00% 544,61 419,60 
06 COBERTURA 11,83% 23.555,77 100,00% 23.555,77 18.148,83 
07 REVESTIMENTOS 38,43% 53.566,62 70,00% 22.957,12 30,00% 76.523,74 58.958,65 
08 FORRO 6,79% 13.525,19 100,00% 13.525,19 10.420,65 
09 ESQUADRIAS 4,42% 8.807,58 100,00% 8.807,58 6.785,91 
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,09% 432,18 20,00% 432,18 20,00% 1.296,55 60,00% 2.160,92 1.664,91 
11 INSTALAÇÃO HIDRAULICA 1,37% 546,88 20,00% 546,88 20,00% 1.640,64 60,00% 2.734,40 2.106,75 
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 54.866,55 27,55% 108.316,22 54,39% 35.962,40 18,06% 0,00% 0,00% 0,00% 199.145,17 153.433,83

 
54.866,55 27,55% 163.182,77 81,94% 199.145,17 100,00% 199.145,17 100,00% 199.145,17 100,00% 199.145,17 100,00%

  0,00%54,39%  18,06%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 27,55%   0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 

PERIODO
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