
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  PRIORIDADE   Nº    75 SAM  58

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : BAIRROS: SETE DE SETEMBRO, NOVO HORIZONTE E JARDIM FRONTEIRA Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/04/2024 - seg

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.575.039,83 Valor total Mão de Obra: R$ 275.787,92 Valor total dos Materiais: R$ 1.299.251,91 

17,51% 82,49%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 1.575.039,83

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 73.614,65

Etapa 2 30 R$ 352.878,60

Etapa 3 30 R$ 334.998,44

Etapa 4 30 R$ 374.778,91

Etapa 5 30 R$ 245.654,82

Etapa 6 30 R$ 193.114,41

Será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de liagação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de 

cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Waldemiro Petry Machado. Na Rua Waldemiro Petry Machador, Cristiano Wagner e Rui 

Barbosa serão feitos os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVEr's e rampas de PNE. Será instalado as placas de 

identificação de logradouro e a Sinalização de Transito, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: Flamboyant, Cedro, Cristiano Wagner, 

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de liagação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura 

será feito os ensaios tecnológicos nas seguintes ruas: Cedro e Eurico Lacatelli. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas 

em PAVER's e rampas de PNE, os serviços serão realizados na seguinte rua: Eurico Locatelli. Sinalização de Transito, os serviços serão 

realizados na seguinte rua: Eurico Locatelli.

Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de liagação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura 

será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Fortaleza e Rui Barbosa. Será feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em 

PAVER's e rampas de PNE, os serviços serão realizados na seguinte rua: Fortaleza.

Execução de limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de liagação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura 

será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Cristiano Wagner. 

Será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, pintura de liagação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de 

cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Flamboyant. 

Iniciará na Rua 01 - Flamboyant inserindo a Placa de Obra, após será executado a limpeza e lavagem, pintura de ligação RR-1C, reperfilagem, 

pintura de liagação RR-1C, Capa em CBUQ, depois do tempo de cura será feito os ensaios tecnológicos na seguinte rua: Travessa Cedro. Será 

feito os serviços de Urbanização, regularização, calçadas em PAVEr's e rampas de PNE, os serviços serão realizados nas seguintes ruas: 

Flamboyant, Cedro, Travessa Cedro;
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