
PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE SAM  58 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.496.240,58R$        95,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 30/04/2024 Dias 70 Data 19/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 78.799,25R$             5,00%

Quantidade: 9.845,90 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.575.039,83             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 19/7/24 19/8/24 19/9/24 20/10/24 20/11/24 21/12/24

Data Fim 18/8/24 18/9/24 19/10/24 19/11/24 20/12/24 20/1/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 66,02 14,16 14,16 5,66 4 7.726,42                       0,49%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM -                               

4 BASE / SUB-BASE -                               

5 REVESTIMENTO 3,91 25,96 25,03 26,16 15,52 3,42 6 1.050.358,10                66,69%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                               

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 5,82 16,52 14,49 20,62 16,48 26,07 6 449.752,65                   28,55%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 9,14 90,86 2 43.481,79                     2,76%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 5,35 24,90 24,58 26,02 17,32 1,83 6 23.720,87                     1,51%

TOTAIS 1.575.039,83             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 4.845,78       -                1.039,33       1.039,33        415,44          -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 7.339,87                    0,47%

1C CONTRAPARTIDA R$ 255,20          -                54,74            54,74             21,88            -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   386,55                       0,02%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 39.014,32     259.031,13   249.751,51   261.026,75    154.859,91   34.125,06     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 997.808,68                63,35%

5C CONTRAPARTIDA R$ 2.054,68       13.641,83     13.153,12     13.746,93      8.155,67       1.797,19       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   52.549,42                  3,34%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 24.866,04     70.581,95     61.908,75     88.099,26      70.411,05     111.384,47   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 427.251,52                27,13%

7C CONTRAPARTIDA R$ 1.309,57       3.717,19       3.260,41       4.639,73        3.708,19       5.866,04       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   22.501,13                  1,43%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                -                -                -                 3.775,40       37.530,99     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 41.306,40                  2,62%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 198,83          1.976,56       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.175,39                    0,14%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.205,58       5.610,99       5.538,89       5.863,38        3.902,91       412,37          -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 22.534,11                  1,43%

11C CONTRAPARTIDA R$ 63,49            295,50          291,70          308,79           205,55          21,72            -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.186,76                    0,08%

T TOTAIS TESOURO R$ 69.931,71     335.224,08   318.238,47   356.028,72    233.364,71   183.452,89   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.496.240,58             95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 3.682,94       17.654,52     16.759,97     18.750,19      12.290,11     9.661,51       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   78.799,25                  5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 73.614,65     352.878,60   334.998,44   374.778,91    245.654,82   193.114,41   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.575.039,83             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,67% 22,40% 21,27% 23,79% 15,60% 12,26% 1.575.039,83             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,67% 27,08% 48,35% 72,14% 87,74% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

FELIPE ANDRADE BLICK  - CREA PR: SC-1192846/D RICARDO ANTONIO ORTIÑA

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/04/2024 - seg

Convênio
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